

Dodatek č. 2

(dále též „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo

č. Atos: D1791SD879, č. ÚZSVM: 57/2011

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízena zákonem č. 201/2002 Sb.

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

zastoupená: panem Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem

IČ: 69797111

DIČ: CZ69797111

bank. spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu: 4827021/0710

(dále též „objednatel“, „ÚZSVM“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

jednající: jednatelem panem Františkem Kostkou

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 8954

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 1001885001/2700

(dále též „zhotovitel“, „Atos“)

(dále také společně „smluvní strany“, „strany“)

63

se k níže uvedenému dni, měsíci a roku dohodly na této změně smlouvy:

I. Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto dodatku je změna harmonogramu a s tím související změna znění dotčené přílohy smlouvy.

II. Změna Přílohy č. 3 - Harmonogram plnění

II.1. Níže uvedené termíny plnění a jednotlivé fáze platí pro tato plnění:

- Úprava kontrol při vkládání příloh ev. karet IS SSL vzhledem k jejich velikosti
- Doplnění komunikace IS SSL a ISDS

Číslo fáze	Fáze	Začátek fáze	Konec fáze
1	Zahájení projektu	T	
2	Vytvoření úvodního dokumentu "Studie dopadů"	T	T+6 týdnů
3	Oponentní řízení na UZSVM	T+6 týdnů	T+8 týdnů
4	Zpracování připomínek a schválení dokumentu	T+8 týdnů	T+10 týdnů
5	Vlastní implementace změn	T+10 týdnů	T+16 týdnů
6	Otestování řešení	T+16 týdnů	T+17 týdnů
7	Uživatelská dokumentace a zaškolení uživatelů	T+17 týdnů	T+18 týdnů
8	Nasazení řešení na produkční prostředí	T+18 týdnů	T+19 týdnů
9	Závěrečné akceptační testy a předání do rutinního provozu	T+19 týdnů	T+20 týdnů

T = datum podpisu smlouvy

II.2. Níže uvedené termíny plnění a jednotlivé fáze platí pro toto plnění:

- Doplnění uložení dokumentace v IS SSL o digitální uložení pro předání k archivaci Národnímu digitálnímu archivu

Číslo fáze	Fáze	Začátek fáze	Konec fáze
1	Zahájení projektu	TZ	
2	Vytvoření úvodního dokumentu "Studie dopadů"	TZ	TZ+6 týdnů
3	Oponentní řízení na UZSVM	TZ+6 týdnů	TZ+8 týdnů
4	Zpracování připomínek a schválení dokumentu	TZ+8 týdnů	TZ+10 týdnů
5	Vlastní implementace změn	TZ+10 týdnů	TZ+16 týdnů
6	Otestování řešení	TZ+16 týdnů	TZ+17 týdnů
7	Uživatelská dokumentace a zaškolení uživatelů	TZ+17 týdnů	TZ+18 týdnů
8	Nasazení řešení na produkční prostředí	TZ+18 týdnů	TZ+19 týdnů
9	Závěrečné akceptační testy a předání do rutinního provozu	TZ+19 týdnů	TZ+20 týdnů

TZ = začátek účinnosti legislativní změny novelizovaného zákona č. 499/2004 Sb., a prováděcí vyhlášky.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ustanovení smlouvy v tomto dodatku nezmiňovaná zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- III.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení a objednatel obdrží tři (3) vyhotovení.
- III.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Podpisy smluvních stran

IV.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek prostudovaly, rozumějí mu a souhlasí se závazností jeho podmínek. Toto znění dodatku vyjadřuje jejich svobodně, vážně, určitě a srozumitelně míněnou vůli.

Dne: 12-04-2012

Dne: 23.5.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloslav Vaněk

František Kostka

generální ředitel

jednatel

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU
VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2
- - -

Atos

T +420 233 034 211
F +420 233 034 299
cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle
Česká republika, DIČ: CZ44851391

