

OZNAČENÍ PROJEKTU:

Testování anonymizace smluv

OZNAČENÍ TÝMU:

Řešitelský tým

[redacted]  
[redacted]

[redacted]

27. 6. 2016, 14:00 – 15:30 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Na Pankráci 72, Praha 4

ÚČASTNÍCI:

MV ČR: [redacted] Božena Jakoubková, [redacted] Pavel Stejný, [redacted] Tomáš [redacted]

ATBON a.s.:

ČP OZ: [redacted]

DISTRIBUČNÍ LIST:

Ivanko, Jakoubková, [redacted]

1. Zápis z předchozího jednání
2. Metodika hodnocení funkčnosti aplikace
3. Proškolení uživatelů
4. Implementace aplikace
5. Nastavení uživatelských rolí, uživatelské a administrátorské příručky
6. Uživatelské a administrátorské příručky
7. Ověření funkčnosti
8. Pokyn pro uživatele koncových stanic
9. Notifikace jobů
10. Termín dalšího jednání

## AGENDA JEDNÁNÍ

### 1. Zápis z předchozího jednání

- Zápis byl podepsán všemi stranami bez připomínek

### 2. Metodika hodnocení funkčnosti aplikace (úkol č. 3)

- p. Urban zašle podklady pí. Jakoubkové a Kůsové, které dotazník pro uživatele dopracují a distribuují
- p. Stejný navrhuje měřit čas skutečně strávený ruční úpravou dokumentu uživatelem
- p. Kraus za dodavatele bude obden zasílat mailem na p. Urbana a pí. Kůsovou vyhodnocení práce uživatelů s aplikací ZORRO, V kopii i panu Pecharovi (pondělí-středa-pátek)
- p. Pechar prodloužil termín dokončení metodiky pro testování a její odeslání uživatelům do 16. 7. 2016 (polovina 4. Týden provozu)

### 3. Proškolení uživatelů (úkol č. 4)

- Implementace byla dokončena a proběhlo školení uživatelů
- Proškoleny byly 100% přihlášených uživatelů



#### 4. Implementace aplikace (úkol č. 6)

- Při školení se vyskytl problém – aplikace byla systémově pomalá a nezvládla práci 20 současně ad hoc pracujících uživatelů
- P. Stejný navrhuje prověření aplikace ze strany dodavatele (umí aplikace pracovat s více jádry nebo umožňuje pouze dávkové zpracování? – zvládne paralelní procesy?) – ověří p. Kraus za dodavatele **do 1. 7. 2016**
- [redacted] (OZ ČP) ověřil na místě s p. Fritschem nastavení prostředí pro aplikaci ZORRO v souladu s požadavky dodavatele. Současně uvedl, že je možné posílit paměť.
- [redacted] navrhuje zvýšit paměť HW na straně MV – bude zváženo až po ověření funkčnosti aplikace ze strany dodavatele
- Uživatelé hlásí problémy s funkčností aplikace (Při nastavení atributů, které mají být anonymizovány, dochází k tomu, že aplikace začerní pouze některé, a při pokusu uživatele začernit vybraná hesla ručně, začerní aplikaci polovinu stránky. Toto hlášení poruchy bylo 27. 6. 2016 evidováno v SM a přeposláno mailem p. Krausovi)
- Implementace aplikace ZORRO je ukončena a probíhá její ladění, evidence a odstraňování závad, v souladu se schváleným postupem v cílovém konceptu

#### 5. Nastavení uživatelských rolí, uživatelské a administrátorské příručky (úkol č. 7)

- [redacted] dodala uživatelskou příručku, která byla rozdána všem uživatelům v rámci školení
- Administrátorská příručka bude dopracována p. Fritschem ve spolupráci s firmou ATBON
- [redacted] prodloužil termín dokončení do 1. 7. 2016

#### 6. Ověření funkčnosti

- [redacted] navrhuje prodloužit termín ověření funkčnosti ještě o 14 dní, po odladění stávajících nedostatků
- Změny aplikace budou prováděny vždy v mimopracovní době, ve spolupráci s administrátorem za MV, a ihned otestovány manažery nastavení SSD
- Cílový koncept byl dokončen a podepsán (úkol č. 9)

#### 7. Pokyn pro uživatele koncových stanic (úkol č. 10)

- Zpracuje p. Fritsch do **1. 7. 2016**
- [redacted] z firmy ATBON zajistí p. Fritschovi telefonní kontakt na metodika aplikace ZORRO ze strany ATBONU

#### 8. Notifikace Jobů (úkol č. 11)

- Nutno založit mailový účet [redacted] – zajistí p. Kůsová **28. 6. 2016**, a po realizaci sdělí dodavateli

#### 9. Termín dalšího jednání

- Termín dalšího jednání byl stanoven na 12. 7. 2016 od 9:00 hod. (předběžný návrh – bude upřesněno)



			Požadovaný termín splnění	Zodpovědnost za splnění úkolu
1.	<u>Zvýšení počtu uživatelů z 20 na 40</u>	splněno		ATBON
2.	<u>Proškolení managerů nastavení</u>	splněno	13. 6. 2016	ATBON
3.	<u>Zpracování metodického návodu pro testovací provoz</u>	probíhá	21. 6. 2016 (16.7. 2016)	
4.	<u>Proškolení uživatelů</u>	splněno	21. 6. 2016	
5.	<u>Zhodnocení testovacího provozu</u>	probíhá	Po 7 týdnech užívání aplikace	od
6.	<u>Implementace aplikace ZORRO</u>	splněno	17. 6. 2016	
7.	<u>Nastavení uživatelských rolí, zhotovení příručky pro administraci a uživatelské dokumentace</u>	probíhá ✓	17. 6. 2016 (1.7.2016)	
8.	<u>Ověření funkčnosti</u>	probíhá	17. 6. 2016 (16.7.2016)	
9.	<u>Cílový koncept - dokončení</u>	splněno	16. 6.2016	
10.	<u>Pokyn administrátorům koncových stanic</u>	probíhá	21. 6. 2016 (1.7.2016)	
11.	<u>Založení účtu</u>			
12.	<u>Kontrola fungování aplikace - práce s více jádry</u>			
13.	<u>Navýšení paměti – po ověření práce s více jádry ATBONEM</u>			

ČR – Ministerstvo vnitra

Ing. V. Kraus  
ATBON a.s.

Česká pošta