

**OZNAČENÍ PROJEKTU:**

Testování anonymizace smluv

**OZNAČENÍ TÝMU:**

Řešitelský tým

**ZÁPIS ZPRACOVAL:**



**TERMÍN KONÁNÍ:**

12. 7. 2016, 9:00 – 10:00 hodin

**MÍSTO KONÁNÍ:**

Na Pankráci 72, Praha 4

**ÚČASTNÍCI:**

MV ČR:

ATBON a.s.:

NAKIT:

**DISTRIBUČNÍ LIST:**

Ivanko, Jakoubková,

## PROGRAM JEDNÁNÍ




1. Zápis z předchozího jednání
2. Vypořádání úkolů z minulého jednání
3. Notifikace
4. Hlášení SM
5. Integrace
6. Metodika vyhodnocení
7. Nastavení uživatelských šablon
8. Termín dalšího jednání

## AGENDA JEDNÁNÍ

### 1. Zápis z předchozího jednání

- Zápis byl podepsán všemi stranami bez připomínek

### 2. Vypořádání úkolů z minulého jednání

- Fungování aplikace (**úkol č. 12., 13.**) – firma ATBON zapracovala do aplikace využití více jader a uvedla, že je možné nastavit v aplikaci počet využívaných vláken. Nová verze aplikace s touto funkcí byla p. Fritschem instalována. Ze strany dodavatele bylo uvedeno, že navýšení paměti není potřeba, neboť by zásadně neovlivnilo fungování aplikace. Při testu 20 souběžně pracujících uživatelů došlo k poklesu výkonu pouze o 10%.  uvedl, že při využití SSD disků by u některých operací mohlo dojít až k desetinásobnému zrychlení některých operací.  uvedl, že se jedná o oprávněný předpoklad. Na základě proběhlé diskuse p. Pechar rozhodl o tom, že testovací provoz bude probíhat za stávajícího nastavení systému. U naměřených hodnot sledovaných parametrů p. Urbanem můžeme počítat u definovaných operací až s desetinásobným zrychlením.
-  uvedl, že pokud by se aplikace zaváděla do ostrého provozu, s navýšením počtu uživatelů, bylo by nutné nově nastavit architekturu a HW, na základě požadavku dodavatele aplikace ZORRO.
- Zpracování administrátorských příruček a uživatelské dokumentace, nastavení uživatelských rolí (**úkol č. 7**) bylo dokončeno.

### 3. Notifikace

- Byl založen účet [redacted] (úkol č. 11)
- Uživatelé byli informováni o funkci notifikačních e-mailů, a obdrželi písemný návod, jak si notifikaci přepnout z anglického jazyka do českého, případně jak si tuto funkci deaktivovat.
- Ze strany dodavatele bylo uvedeno, že některým útvarům notifikace nefungují – **prověří p. Fritsch**

### 4. Hlášení SM

- Stávající počet chybových hlášení uživatelů v SM - 1
- Hlášení z SM ohledně nestandardního fungování aplikace (při manuálním začerňování a při dávkovém se aplikace chová rozdílně, stává se, že aplikace začerní celý dokument) bylo odesláno na dodavatele k vyjádření. Dodavatel sdělil, že ke svému vyjádření potřebuje zaslat inkriminovaný dokument. Útvar bude požádán, o jeho zaslání (zajistí p. Kůsová)

### 5. Integrace

- Dokument k integraci zasláný dodavatelem na NAKIT není dostačující pro nastavení systému EKIS a ZORRO.
- Je nutné vyvolat technickou diskuzi mezi programátory ATBONU a konzultanty NAKIT (**19. 7. 2016 od 10:00 hod.**), jejímž výsledkem bude detailní analýza a návrh řešení (CK verze 2).
- V rámci analýzy a návrhu je nutné definovat cíl integrace ze strany MV. Na základě detailní analýzy a návrhu řešení nacení NAKIT časovou náročnost.
- Na základě provedené analýzy a jejího nacenění, rozhodne MV, zda bude integrace v rámci testovacího provozu realizována.

### 6. Metodika vyhodnocení

- [redacted] zaslal návrh metodiky vyhodnocení testovacího provozu (**úkol č. 3**)
- V současné době sledujeme fungování aplikace z pohledu času a počtu zpracovaných dokumentů – dodavatel (p. Kraus) bude zasílat týdenní tabulkové reporty, na konci hodnotícího období zajistí výstup týkající se zpracovaných ploch.
- [redacted] požaduje úpravu grafů zobrazovaných v aplikaci tak, aby měly vypovídací hodnotu dle jeho hodnotících metrik.
- Bude zpracován dotazník pro uživatele [redacted] s požadavkem na jejich hodnocení práce s aplikací ZORRO (subjektivní hodnocení přívětivosti aplikace na škále od 1 do 5, porovnání manuálního a dávkového zpracování). Tento dotazník bude rozeslán uživatelům mailem (zajistí p. Kůsová).
- **19. 7. 2016 od 8:30 hod.** [redacted] bude projednána metodika vyhodnocení testovacího provozu, dotazník s subjektivním hodnocením uživatelů a výstupy připravované p. Krausem z aplikace ZORRO. Cílem jednání je potvrdit, že p. Urban je schopen vytěžit z dodaných podkladů a reportů v aplikaci ZORRO parametry, dle metodiky vyhodnocení.
- Je nutné posoudit funkcionality aplikace požadované v zadávací dokumentaci (posoudit potřebnost stávajících a případně definovat nové, které bude třeba doplnit).

### 7. Nastavení uživatelských šablon

- Dle sdělení dodavatele má každý uživatel možnost přednastavit si uživatelské šablony, jejichž počet není omezen (např. na konkrétního často oslovovaného dodavatele).

## 9. Termín dalšího jednání

- Termín dalšího jednání byl stanoven na 19. 7. 2016:
  - od 8:30 hod. (p. Urban, p. Kraus, P. Kůsová) – definice hodnotícího dotazníku,
  - od 9:30 hod. (realizační tým) – pracovní jednání
  - od 10:00 (programátoři ATBON a p. Kraus, p. Kůsová, konzultanti NAKIT p. Tóth, p. Tobola a p. Martinec, p. Měříčka, p. Pechar) – Integrace (analýza – návrh řešení)

			termín splnění	za splnění úkolu
3.	<u>Zpracování metodického návodu pro testovací provoz</u>	probíhá	21. 6. 2016 <b>(19. 7. 2016)</b>	
5.	<u>Zhodnocení testovacího provozu</u>	probíhá	Po 7 týdnech užívání aplikace	
7.	<u>Nastavení uživatelských rolí, zhotovení příručky pro administraci a uživatelské dokumentace</u>	splněno	17. 6. 2016 <b>(1.7.2016)</b>	
8.	<u>Ověření funkčnosti</u>	probíhá	17. 6. 2016 <b>(16.7.2016)</b>	
10.	<u>Pokyn administrátorům koncových stanic</u>	probíhá	21. 6. 2016 <b>(1.7.2016)</b>	
11.	<u>Založení účtu</u>	splněno	28. 6. 2016	
12.	<u>Kontrola fungování aplikace - práce s více jádry</u>	splněno	1. 7. 2016	ATRON-Kraus
13.	<u>Navýšení paměti – po ověření práce s více jádry ATBONEM</u>	Nebude realizováno	po 1.7.2016	
14.	<u>Ověření fungování notifikací</u>		19. 7. 2016	
15.	<u>Zpracovat hodnotící dotazník</u>		19. 7. 2016	
16.	<u>Definice parametrů, u kterých dojde k zrychlení s využitím SSD disků</u>		19. 7. 2016	
17.	<u>Analýza a návrh integrace EKIS a ZORR (CK verze 2)</u>		22. 7. 2016	
18.	<u>Vyhodnocení testovacího provozu dle</u>		31. 7. 2016	