

ID	Režir Úkol	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Timeline (6.VII 14 to 26.X 14)											
1	+	eREG II	90d	30.6.14	31.10.14	91%	[Progress bar]											
2	+	Integrace	90d	30.6.14	31.10.14	50%	[Progress bar]											
3	+	Semináře JTP	90d	30.6.14	31.10.14	50%	[Progress bar]											
4	+	Skupina registrů I	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Progress bar]											
5	+	NRRZ	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Progress bar]											
6	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
14	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	75%	[Progress bar]											
15	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Progress bar]											
16	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
17	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Progress bar]											
18	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	40%	[Progress bar]											
19	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
20	+	Skupina registrů II	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Progress bar]											
21	+	NRKOI	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Progress bar]											
22	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
30	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	77%	[Progress bar]											
31	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Progress bar]											
32	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
33	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Progress bar]											
34	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	50%	[Progress bar]											
35	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
36	+	Skupina registrů III	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Progress bar]											
37	+	NRKN	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Progress bar]											
38	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
46	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	58%	[Progress bar]											
47	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Progress bar]											
48	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
49	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	80%	[Progress bar]											
50	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	10%	[Progress bar]											
51	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
52	+	Skupina registrů IV	90d	30.6.14	31.10.14	91%	[Progress bar]											
53	+	NRLUD	90d	30.6.14	31.10.14	91%	[Progress bar]											
54	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
62	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	60%	[Progress bar]											
63	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Progress bar]											
64	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
65	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	80%	[Progress bar]											
66	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	20%	[Progress bar]											
67	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
68	+	Skupina registrů V	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Progress bar]											
69	+	NRU	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Progress bar]											
70	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
78	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	73%	[Progress bar]											
79	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Progress bar]											
80	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
81	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	90%	[Progress bar]											
82	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	40%	[Progress bar]											
83	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
84	+	NSHNU	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Progress bar]											
85	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
93	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	69%	[Progress bar]											
94	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	90%	[Progress bar]											
95	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
96	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	80%	[Progress bar]											
97	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	35%	[Progress bar]											
98	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
99	+	Skupina registrů VI	90d	30.6.14	31.10.14	96%	[Progress bar]											
100	+	NROVDK	90d	30.6.14	31.10.14	96%	[Progress bar]											
101	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
109	+	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	83%	[Progress bar]											
110	+	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Progress bar]											
111	+	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
112	+	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Progress bar]											
113	+	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	80%	[Progress bar]											
114	+	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
115	+	Skupina registrů VII	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Progress bar]											
116	+	NRPATV	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Progress bar]											
117	+	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											

Project: 140725_Harmonogram
Date: 20.10.14

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

ID	Režim Úkol	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Timeline (29.6.VII 14 to 26.X 14)											
125	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	74%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
126	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
127	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
128	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	85%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
129	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	50%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
130	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
131	✓	IS LPZ	90d	30.6.14	31.10.14	96%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
132	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
140	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	83%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
141	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
142	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
143	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
144	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	80%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
145	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
146	✓	Skupina registrů VIII	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
147	✓	TRINIS	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
148	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
156	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	74%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
157	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
158	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
159	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
160	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
161	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
162	✓	TISSIS	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
163	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
171	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	74%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
172	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
173	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
174	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
175	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
176	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
177	✓	Skupina registrů IX	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
178	✓	NRNP	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
179	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
187	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	75%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
188	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	80%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
189	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
190	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	90%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
191	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
192	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
193	✓	SZD - HVY	90d	30.6.14	31.10.14	91%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
194	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
202	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	63%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
203	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	80%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
204	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
205	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	60%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
206	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	40%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
207	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
208	✓	SZD - HDM	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
209	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
217	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	72%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
218	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	90%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
219	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
220	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	60%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
221	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
222	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
223	✓	SZD - PBU	90d	30.6.14	31.10.14	88%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
224	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
232	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	50%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
233	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
234	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
235	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	50%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
236	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	0%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
237	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
238	✓	SZD - CHLAP	90d	30.6.14	31.10.14	86%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.10.14]											
239	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	99%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
240	✓	Sběr seznamu požadavků	24d	30.6.14	31.7.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 31.7.14]											
241	✓	Návrh funkcí a procesů	16d	15.7.14	5.8.14	100%	[Gantt bar from 15.7.14 to 5.8.14]											

Project: 140725_Harmonogram Date: 20.10.14

Task: [Blue bar] Summary: [Black bar] Inactive Milestone: [Grey bar] Duration-only: [Light blue bar] Start-only: [Dark blue bar] External Milestone: [White bar with border] Manual Progress: [Light blue bar with arrow]

Split: [Dotted line] Project Summary: [Black bar] Inactive Summary: [Grey bar] Manual Summary Rollup: [Light blue bar] Finish-only: [Dark blue bar] Deadline: [White bar with border]

Milestone: [Black diamond] Inactive Task: [Grey bar] Manual Task: [Black bar] Manual Summary: [Light blue bar] External Tasks: [Dark blue bar] Progress: [Light blue bar]

ID	Režir úkol	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Timeline (29.07.14 to 26.08.14)											
242	✓	Návrh formulářů	24d	15.7.14	15.8.14	100%	[Progress bar]											
243	✓	Produktový rozpad	24d	15.7.14	15.8.14	100%	[Progress bar]											
244	✓	Připomínkování	11d	16.8.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
245	✓	Návrh testovacích scénářů	15d	5.8.14	25.8.14	100%	[Progress bar]											
246	✓	Akceptace PP	0d	29.8.14	29.8.14	90%	[Progress bar]											
247	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	38%	[Progress bar]											
248	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	50%	[Progress bar]											
249	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
250	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	20%	[Progress bar]											
251	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	0%	[Progress bar]											
252	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
253	✓	SZD - OZN	90d	30.6.14	31.10.14	77%	[Progress bar]											
254	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
262	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
268	✓	SZD - HOK	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Progress bar]											
269	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
277	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	58%	[Progress bar]											
278	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Progress bar]											
279	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
280	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	60%	[Progress bar]											
281	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	30%	[Progress bar]											
282	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
283	✓	PAN	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Progress bar]											
284	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
292	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	56%	[Progress bar]											
293	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	85%	[Progress bar]											
294	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
295	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	60%	[Progress bar]											
296	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	0%	[Progress bar]											
297	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
298	✓	ROP	90d	30.6.14	31.10.14	89%	[Progress bar]											
299	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
307	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	53%	[Progress bar]											
308	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	60%	[Progress bar]											
309	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
310	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	40%	[Progress bar]											
311	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	40%	[Progress bar]											
312	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
313	✓	ARI	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Progress bar]											
314	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
322	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	59%	[Progress bar]											
323	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	90%	[Progress bar]											
324	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
325	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	65%	[Progress bar]											
326	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	0%	[Progress bar]											
327	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
328	✓	SZD - EPI	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Progress bar]											
329	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
337	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	69%	[Progress bar]											
338	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	75%	[Progress bar]											
339	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
340	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	70%	[Progress bar]											
341	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Progress bar]											
342	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
343	✓	RPN	90d	30.6.14	31.10.14	92%	[Progress bar]											
344	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
352	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	67%	[Progress bar]											
353	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Progress bar]											
354	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
355	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	65%	[Progress bar]											
356	✓	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Progress bar]											
357	✓	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Progress bar]											
358	✓	TBC	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Progress bar]											
359	✓	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Progress bar]											
367	✓	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	70%	[Progress bar]											
368	✓	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	70%	[Progress bar]											
369	✓	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Progress bar]											
370	✓	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	80%	[Progress bar]											

Project: 140725_Harmonogram
Date: 20.10.14

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress	

ID	Režim úkol	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Timeline (6.VII 14 to 26.X 14)											
371	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	70%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
372	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
373	✦	Skupina registrů X	90d	30.6.14	31.10.14	85%	[Summary bar for group X]											
374	✦	NRHOSP	90d	30.6.14	31.10.14	90%	[Summary bar for group NRHOSP]											
375	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
383	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	57%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
384	✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	60%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
385	✓✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
386	✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	80%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
387	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	20%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
388	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
389	✦	RIP	90d	30.6.14	31.10.14	81%	[Summary bar for group RIP]											
390	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
398	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	19%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
399	✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	60%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
400	✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	0%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
401	✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	10%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
402	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	0%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
403	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
404	✦	Skupina registrů XI	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Summary bar for group XI]											
405	✦	CUV	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Summary bar for group CUV]											
406	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
414	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	79%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
415	✓✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	100%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
416	✓✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
417	✓✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
418	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	50%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
419	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
420	✦	CUD	90d	30.6.14	31.10.14	95%	[Summary bar for group CUD]											
421	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
429	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	79%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
430	✓✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	100%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
431	✓✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
432	✓✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
433	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	50%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
434	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
435	✦	Skupina registrů XII	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Summary bar for group XII]											
436	✦	IS PN	90d	30.6.14	31.10.14	93%	[Summary bar for group IS PN]											
437	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
445	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	72%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
446	✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
447	✓✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
448	✓✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	100%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
449	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	25%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
450	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											
451	✦	IS DEM	90d	30.6.14	31.10.14	94%	[Summary bar for group IS DEM]											
452	✓✦	Prováděcí projekt	45d	30.6.14	29.8.14	100%	[Gantt bar from 30.6.14 to 29.8.14]											
460	✦	Dodávka registru	45d	1.9.14	31.10.14	74%	[Gantt bar from 1.9.14 to 31.10.14]											
461	✦	Softwarový vývoj	10d	1.9.14	12.9.14	95%	[Gantt bar from 1.9.14 to 12.9.14]											
462	✓✦	Připomínkování registrů 1. kolo	7d	16.9.14	24.9.14	100%	[Gantt bar from 16.9.14 to 24.9.14]											
463	✦	Zpracování připomínek	7d	25.9.14	3.10.14	95%	[Gantt bar from 25.9.14 to 3.10.14]											
464	✦	Připomínkování registrů 2. kolo	7d	14.10.14	22.10.14	40%	[Gantt bar from 14.10.14 to 22.10.14]											
465	✦	Akceptace registrů	4d	28.10.14	31.10.14	0%	[Gantt bar from 28.10.14 to 31.10.14]											

Project: 140725_Harmonogram Date: 20.10.14

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline		
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress		