

Dodatek smlouvy o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted] technicko-provozním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí útvaru servisních činností
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

2. Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Matoušek

Sídlo: Hrnčířská 814/21, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Matouškem
IČO: 14635593
DIČ: CZ6006080905
Bankovní spojení: Komerční banka, Brno město
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo „**Rekonstrukce budovy státního podniku Povodí Moravy 3. etapa – architektonické a projekční práce**“.
2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace potřebné pro rekonstrukci interiérů budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. v 5. a 6. nadzemním podlaží budovy „A“. Funkční rozsah rekonstrukce bude odpovídat předchozí 1. a 2. etapě rekonstrukce. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, vyplývající z projektové dokumentace a zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádostí o vydání a následné získání jednotlivých pravomocných rozhodnutí nezbytných pro provedení předmětné rekonstrukce interiérů.
3. Vzhledem k změnám rozsahu zpracování PD oproti 1. a 2. etapě, zejména v části „nábytek“, která se upravovala pro odborná pracoviště útvaru hydroinformatiky a geodetických informací, **se smluvní strany dohodly, že se článek III. odstavec 1 Smlouvy mění tak, že nově zní:**

*Termín dokončení DPS a jejího předání objednateli: **do 65 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín dokončení a předání plánu BOZP a jeho předání objednateli: **do 65 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

4. Vzhledem k změnám rozsahu zpracování PD oproti 1. a 2. etapě, zejména v části „nábytek“, která se upravovala pro odborná pracoviště útvaru hydroinformatiky a geodetických informací, **se smluvní strany dohodly, že se článek IV. odstavec 1 Smlouvy mění tak, že nově zní:**

| Část díla | Cena bez DPH | 21 % DPH | Cena vč. DPH |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Aktualizace funkčního a designového řešení | 20.000 | 4.200 | 24.200 |
| Dokumentace pro provádění stavby | 144.000 | 30.240 | 174.240 |
| Plán BOZP | 4.000 | 840 | 4.840 |
| CELKEM | 168.000 | 35.280 | 203.280 |

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
technicko-provozní ředitel

.....
[redacted]