

## Smluvní strany

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen **Objednatel**)

**a**

### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/39, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva  
IČO: 45271795  
DIČ: CZ45271795, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 9302021/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418  
(dále jen **„Zhotovitel“**)  
(společně též jen **„Smluvní strany“** nebo též jednotlivě jen **„Smluvní strana“**)

## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2021 Smlouvu č. 000262 00 21 s předmětem plnění Projekční práce – Havarijní opravy v hale vozovny Střešovice (dále jen **„Smlouva“**). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě rozšíření projekčních prací z důvodu neočekávaných skutečností. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen **„Dodatek“**).

## 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Bod 1.1 Smlouvy se mění tak, že součástí Díla bude dále i plnění víceprací, tak jak jsou vymezeny v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.
2. Vícepráce vymezené dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 budou splněny v termínu do 24.3.2023, s tím, že na základě výsledku víceprací bude dále mezi smluvními stranami, v předpokládaném termínu do 30.4.2023, sjednán další postup za účelem splnění smlouvy.



3. Bod 3.1 Smlouvy, věta první, se mění v tom smyslu, že původní cena za provedení Díla ve výši 1.196.000,- Kč se navyšuje o cenu za provedení víceprací dle Dodatku č.1 ve ve výši **487.000,- Kč bez DPH** (slovyčtyřistaosmdesátstisíc korun českých). Celková cena za provedení Díla včetně víceprací je sjednána ve výši 1.683.000 Kč (slovy jedenmilionšestsetosmdesátřitisíc korun českých).

4. **Bod 4.5. Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

5. **Bod 4.6. Smlouvy se mění a nově zní takto:**

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou objednatel. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznámá její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatel.
- Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

6. **Bod 4. 11 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

7. **Bod 4.12. Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – specifikace víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda  
představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen  
představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

