

## Rodný list veřejné zakázky

### Cíl

- Cílem navrhovaného řešení nového Profilu zadavatele je aplikace Rodný list veřejné zakázky (dále RLVZ), která bude plnit pro resort Ministerstva obrany veškeré funkcionality Profilu zadavatele v souladu s ustanovením vyhlášky č.133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele,
- Plnit požadavek resortu MO na zabezpečení vyšší otevřenosti, průkaznosti a vypovídající schopnosti při prezentaci jednotlivých veřejných zakázek realizovaných resortem MO,
- Zabezpečit nový způsob zveřejňování informací o úmyslu zadání, zahájení, průběhu a výsledku jednotlivých veřejných zakázek, včetně zveřejňování dokumentů o veřejných zakázkách a smlouvách,
- Upravit moduly Evidence veřejných zakázek (dále EVZ) a Evidence smluv (dále SML) tak, aby stanovené dokumenty, které musí být v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky zveřejňovány, byly integrovány do modulů a připraveny pro následné zveřejnění na internetových stránkách resortu MO pomocí aplikace RLVZ,
- Uveřejňováním veřejných zakázek na internetových stránkách Ministerstva obrany prostřednictvím RLVZ. RLVZ umožňovat veřejnosti či potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku sledování procesů od záměru vyhlásit veřejnou zakázku do fáze podpisu smlouvy a jejího zveřejnění včetně všech dodatků,
- Aplikaci postavit na základě Pravidel pro tvorbu přístupného webu.

## Přínosy

- Proces je postaven na maximálním využití automatizovaných procesů vedoucích k odstranění duplicit při práci zadavatelů,
- Data o zakázkách budou zveřejňována a přenášena v reálném čase dle skutečně probíhajících procesů tak, jak budou zadávány jednotlivé kroky (úkony) veřejné zakázky,
- Uveřejňovány budou všechny veřejné zakázky, u kterých předpokládaná hodnota přesáhne 500 000 Kč bez DPH s výjimkou zakázek dle § 18 písm. odst. 1a), odst. 2 a), c), odst. 3e), odst. 4d),
- Na internetu budou uveřejňovány informace týkající se jak veřejných zakázek vyhlášených pověřenými Akvizičními pracovišti (centrálně financované), tak i veřejných zakázek vyhlášených jednotlivými nákladovými středisky (decentrálně financované), to znamená jak zakázek v rozsahu zákona 137/2006 Sb., tak též zakázek malého rozsahu,
- Průběžná aktualizace zadávaných dat v modulech EVZ a SML zajistí přesnější data v interním informačním systému, zkvalitní podklady pro další rozhodovací a plánovací proces,
- Výchozím záměrem je, že založení a procesní řešení všech případů veřejných zakázek, jejichž data budou následně zveřejněna na profilu zadavatele, bude prováděno v modulu EVZ. K tomu, aby bylo možné k dané veřejné zakázce zveřejnit smlouvu, její dodatky, konečnou cenu zakázky a případných subdodavatelů je nutné provázat smlouvu na danou veřejnou zakázku,
- Nastavením jediného informačního kanálu směrem k profilu zadavatele vytvářet tlak na uživatele k průběžnému sledování stavu procesů jimi evidovaných VZ a SML a působit tak na včasné podávání podnětů pro případné změny v rámci rozhodovacích procesů,

# Harmonogram

HARMONOGRAM NASAZENÍ RODNÉHO LISTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2015				
15.6.2015				
Fáze testování RL VZ ve zkušebním provozu				
Datum	Činnost	Odpovídá	Kontrola/součinnost	Místo
15.5.2015 - 12.6.2015	Průběžné testování procesů s případnými průběžnými nápravami.	testeři OSM	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	OSM
18.5.2015	Spuštění nepovinného souběžného zkušebního provozu s ostrými daty.	OSM	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	FIS, Internet
18.5.2015 - 12.6.2015	Dobrovolné zadávání vybraných AP	AP	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	FIS, Internet
18.5.2015 - 12.6.2015	Zvýšený dohled nad funkčností procesů, správným přenosem a rozložením dat.	OSM, OEIS, Gordic	manažer FIS	FIS, Internet
18.5.2015 - 12.6.2015	Ladění ostrého prostředí	OSM, OEIS, Gordic	manažer FIS	FIS, Internet
12.6.2015	Doporučení ke spuštění ostrého provozu.	OSM	manažer FIS, OSM, GORDIC	OSM
Fáze prezentace RL VZ				
Datum	Činnost	Odpovídá	Kontrola/součinnost	Místo
15.5.2015	Prezentace RLVZ a nových funkcionalit GINIS - subsystému PAP - 1. NMO a vybraným AP	OSM	manažer FIS, OSM, GORDIC	Valy
do 18.5.2015	Rozhodnutí o pokračování realizace spuštění RLVZ do souběžného zkušebního provozu	NMO	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	Valy
Fáze spuštění RL VZ po rozhodnutí NMO				
Datum	Činnost	Odpovídá	Kontrola/součinnost	Místo
od 26.5. a 28.5.2015	Základní školení uživatelů na hlavním sále Valy	OSM	manažer FIS	Valy
do 20.5.2015	Zveřejnění návodů na zadávání dat pro zveřejňování na profilu zadavatele - RLVZ dle zadávacích řízení.	OSM	manažer FIS	FIS
do 12.6.2015	Doladění nastavení a ostrého prostředí RLVZ, včetně online přenosů dat a administrace zadavatelů	OSM, OEIS, GORDIC	manažer FIS,	GINIS, RLVZ
do 5.6.2015	Nastavení povinnosti evidovat akvizičního zadavatele	OEIS	manažer FIS, OSM, GORDIC	GINIS
do 2.6.2015	Příprava administrace nového profilu zadavatele	Ing. Macourková, Ing. Klícha	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	OSM
do 12.6.2015	Interní nařízení k přechodu na nový profil zadavatele (úprava RMO, NVMO)	Ing. Klícha, Ing. Macourková	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	OSM
do 12.6.2015	Aktualizovat akviziční zadavatele	OSM, OEIS	manažer FIS, GORDIC	GINIS
do 5.6.2015	Zabezpečení administrace nového profilu zadavatele	Ing. Macourková, Ing. Klícha	manažer FIS, OSM, OEIS, GORDIC	OSM, VVZ
15.6.2015	Spuštění ostrého provozu	OSM, OEIS, GORDIC	manažer FIS,	GINIS, RLVZ

## **Úkoly pro zadavatele**

- Realizace schvalovacího procesu pro zveřejňování dokumentů EVZ i SML v Elektronické podpisové knize (EPK)

## **Úkoly pro uživatele**

- Zadávání jednotlivých úkonů a dat v aktuálním čase,
- Generování a vyplnění přednastavených formulářů případně vkládání vlastních dokumentů ke zveřejnění na profilu zadavatele,
- Nastavení a zadání schvalovacího procesu pro zadavatele,
- Dodržování nastavených parametrů pro zveřejnění:
  - Schválený úkon
  - Dokument v pdf
  - Dokument schválený zadavatelem
  - Pro smlouvy:
    - Schválená smlouva (případ v modulu)
    - Schválená VZ