

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/279/2015**

**"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 2**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

### **AF-CITYPLAN, s.r.o.**

se sídlem sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 47307218

DIČ: CZ 47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

dále jen "zhotovitel"

takto:

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/279/2015, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 2 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je
  - a) změna termínu obstarání pravomocného stavebního povolení,
  - b) změna čísla účtu na straně objednatele.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Mění se číslo účtu na straně objednatele z 19-796420028/0100 na **107-9789790257/0100**.
3. Článek IV odst.1. smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 290 dnů od podpisu této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 446 dnů od podpisu této smlouvy".

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1087/16/RK ze dne 7.6.2016.

V Liberci dne

V Praze dne

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Petr Košan, jednatel