

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1280/OKAT

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů,  
a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-553/2015 ze dne 17. 6. 2015

### Smluvní strany

**1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, Nuselská 1

Číslo účtu: 27-2000832359/0800

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: BEVI STAV a.s.**

se sídlem náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5

zapsaný v OR sp. zn. B, 18250 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Kateřinou Sklenářovou, členem představenstva

IČ: 24309184

DIČ: CZ 24309184

Bankovní spojení: KB Štefánikova 267/22, 150 00 Praha 5

Číslo účtu: 51-1638780207/0100

změna čísla účtu oznámena zhotovitelem dne 16. 4 2015

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2014/1280/OKAT ze dne 11. 11. 2014 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

### II.

#### Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 484.907,33 Kč bez DPH, tj. o 586.737,86 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

10.010.687,33 Kč bez DPH

2.102.244,33 Kč DPH 21 %

**12.112.931,66 Kč s DPH**




**III.**  
**Změna subdodavatele**


Objednatel akceptuje žádost zhotovitele o schválení změny subdodavatele v přílohy č. 3 smlouvy o dílo č. SML/2014/1280/OKAT ze dne 11. 11. 2014, kterou tvoří seznam subdodavatelů. Změna subdodavatele je přílohou tohoto dodatku č. 1.


**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**


- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2014/1280/OKAT ze dne 11. 11. 2014 zůstávají nezměněna.  
3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 2 vyhotoveních.  
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
3.4. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne... 26. 06. 2015

  
.....  
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.  
starosta MČ Praha 4




  
**BEVI STAV, a.s.** ®  
nám. Křižských 741/6  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 24809184


  
.....  
Kateřina Sklenářová  
člen představenstva BEVI STAV a.s.

- Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 8. 6. 2015  
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů – dle oznámení o změně subdodavatele předloženým zhotovitelem dne 8. 6. 2015 v rámci nabídky

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne .....

  
.....  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

  
.....  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



Průjma č.1



BEVI STAV a.s.  
 IČ: 24309184 DIČ: CZ24309184  
 Nam. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5  
 Tel: +420 222 260 780  
 E-mail: info@bevi.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

|                |  |
|----------------|--|
| Název zakázky: | „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojištěk-dodatečné stavební práce“ |
|----------------|--|

Základní identifikační údaje

1. Zadavatel

|            |  |
|------------|--|
| Název:     | Městská část Praha 4   |
| Sídlo:     | Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4                             |
| IČ/DIČ:    | 00063584/ CZ00063584   |
| Zastoupen: | JUDr. Pavel Šimice, v.r., vedoucí odboru právního Úřadu MČ Praha 4 |


2. Uchazeč

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Název:                              | BEVI STAV, a.s.                           |
| Sídlo/místo podnikání:              | Náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5    |
| Tel./fax:                           | 222 260 780/222 741 499                   |
| E-mail:                             | info@bevi.cz                              |
| IČ/DIČ:                             | 24309184/ CZ24309184                      |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | Kateřina Sklenářová – člen představenstva |
| Kontaktní osoba:                    | Jiří Růt – výrobně-obchodní ředitel       |
| Tel./e-mail:                        | 602 552 521/jiri.rut@bevi.cz              |

Nabídková cena v Kč

|                                       | Cena bez DPH v Kč | DPH (sazba %) | Cena celkem včetně DPH v Kč |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Nabídková cena za celý předmět plnění | 865 511,91,- Kč   | 181 757,- Kč  | 1.047 268,91 Kč             |

Osoba oprávněná jednat za uchazeče jednat

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Podpis oprávněné osoby: |  |
| Titul, jméno, příjmení: | Kateřina Sklenářová   |
| Funkce:                 | člen představenstva   |



BEVI STAV, a.s.  
 nám. Kinských 741/6  
 150 00 Praha 5 – Smíchov  
 IČ: 24309184

Místo stavby: Hudečkova 8/893, Praha 4 - Podolí

Stavba:

# Snížení energetické náročnosti objektů MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova

## JŘBU

## ROZPOČET

VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Investor: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: ANTRE s.r.o.

Stupeň: DPPS

Vypracoval: ANTRE s.r.o.

Č.zakázky: 14086

Datum: 05/2015

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ**  
**MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí**  
**REKAPITULACE** **VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE**

| Kód                              | Popis                                   | Vícepráce      | Měněpráce        | Celkem         |
|----------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>MŠ TROJLÍSTEK - Hudečkova</b> |   | <b>355 650</b> | <b>- 210 662</b> | <b>144 988</b> |
| <b>H</b>                         | <b>Oddíly prací HSV</b>                 | <b>215 527</b> | <b>- 98 605</b>  | <b>116 922</b> |
| 001                              | Zemní práce                             | 1 706          | -                | 1 706          |
| 0027                             | Základy                                 | 1 198          | -                | 1 198          |
| 003                              | Svislé konstrukce                       | -              | - 58 050         | - 58 050       |
| 0051                             | Zpevněné plochy                         | 80 189         | - 40 555         | 39 635         |
| 0061                             | Úprava povrchů vnitřní                  | -              | -                | -              |
| 0062                             | Úprava povrchů vnější                   | 60 597         | -                | 60 597         |
| 0094                             | Lešení                                  | -              | -                | -              |
| 0095                             | Dokončovací konstrukce a práce          | 1 517          | -                | 1 517          |
| 0096                             | Bourací práce                           | 70 320         | -                | 70 320         |
| 099                              | Přesun Hmot HSV                         | -              | -                | -              |
| <b>P</b>                         | <b>Oddíly prací PSV</b>                 | <b>129 764</b> | <b>- 105 921</b> | <b>23 843</b>  |
| 712                              | Povlakové krytiny                       | -              | -                | -              |
| 713                              | Izolace tepelné                         | 14 617         | -                | 14 617         |
| 762                              | Konstrukce tesařské                     | 16 437         | - 105 921        | - 89 484       |
| 764                              | Konstrukce klempířské                   | 30 046         | -                | 30 046         |
| 766.1                            | Okna                                    | -              | -                | -              |
| 766.2                            | Dveře                                   | -              | -                | -              |
| 766                              | Konstrukce truhlářské                   | -              | -                | -              |
| 767                              | Konstrukce zámečnické                   | -              | -                | -              |
| 767.1                            | Systém ochrany proti pádu osob          | -              | -                | -              |
| 768                              | Ostatní kompletační prvky               | 68 664         | -                | 68 664         |
| 771                              | Podlahy z dlaždic                       | -              | -                | -              |
| 784                              | Malby                                   | -              | -                | -              |
| <b>T</b>                         | <b>Technická zařízení budov</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>       |
| 740                              | Elektroinstalace-Stavební a zemní práce | -              | -                | -              |
| <b>VN_ON</b>                     | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>       | <b>10 359</b>  | <b>- 6 136</b>   | <b>4 223</b>   |
| VN_ON                            | Vedlejší a ostatní náklady              | 10 359         | - 6 136          | 4 223          |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>          |   | <b>355 650</b> | <b>- 210 662</b> | <b>144 988</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                 |   | <b>74 686</b>  | <b>- 44 239</b>  | <b>30 448</b>  |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>       |   | <b>430 336</b> | <b>- 254 901</b> | <b>175 436</b> |

| SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU            |  |     |                 |         |         |            |
|---|--|-----|-----------------|---------|---------|------------|
| MS TROJLISTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí |  |     |                 |         |         |            |
| VICEPRACE   |  |     |                 |         |         |            |
| Pař. Kód  | Plný popis   | MJ  | Výměra bez ztr. | Zíratné | Výměra  | Jedn. cena |
| SO_01   | MS Trojlístek  |     |                 |         |         | 355 650    |
| H   | Oddíly prací HSV   |     |                 |         |         | 215 527    |
| 001.  | Zemní práce  |     |                 |         |         | 1 706      |
| 14.   | 174101101  | m3  | 19,5            | -       | 19,5    | 87,50      |
|   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |     |                 |         |         | 1 706      |
| 0027  | Základy  |     |                 |         |         |            |
| 501.  | 213141111  | m2  | 41,99           |         | 41,99   | 13,80      |
|   | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m   |     |                 |         |         | 579        |
|   | textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm   | m2  | 48,29           |         | 48,29   | 12,80      |
| 0051  | Zpevněné plochy  |     |                 |         |         |            |
| 502.  | 916331112  | m   | 86,0            | -       | 86,0    | 135,00     |
|   | Osazení zahradního obrubníku plastového do lože z písku s boční opěrou z armovací výztuže  |     |                 |         |         | 80 189     |
| 503.  | 592174001R   | m   | 86,0            | 3,00    | 88,58   | 102,00     |
|   | plastový obrubník L 80x80 mm.  |     |                 |         |         | 11 610     |
| 504.  | 272361821  | t   | 0,433           | -       | 0,433   | 36,500,00  |
|   | Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 - R   |     |                 |         |         | 9 035      |
| 505.  | 998231311  | %   | 364,497         | -       | 364,497 | 120,00     |
|   | Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m  |     |                 |         |         | 15 805     |
| 0062  | Úprava povrchů vnější  |     |                 |         |         |            |
| 506.  | 622211031R   |     |                 |         |         |            |
|   | Dodatečné kotvení zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - 4 kotvy navíc   | m2  | 262,0           | -       | 262,0   | 156,00     |
| 507.  | 622251101  | m2  | 262,0           | -       | 262,0   | 12,00      |
|   | Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu   |     |                 |         |         | 3 144      |
| 508.  | 998011002  | t   | 8,725           | -       | 8,725   | 260,00     |
|   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   |     |                 |         |         | 2 289      |
| 509.  | 637121111R   | m2  | 43,0            | -       | 43,0    | 180,00     |
|   | Okapový chodník z kačírku tl 70 mm s udusáním  |     |                 |         |         | 7 740      |
| 510.  | 998018001  | t   | 7,732           | -       | 7,732   | 850,00     |
|   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  |     |                 |         |         | 6 572      |
| 0095  | Dokončovací konstrukce a práce   |     |                 |         |         |            |
| 511.  | 784141001  |     |                 |         |         |            |
|   | Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m  | m2  | 8,68            | -       | 8,68    | 40,00      |
| 512.  | 784331001  | m2  | 17,36           | -       | 17,36   | 35,00      |
|   | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |                 |         |         | 608        |
| 513.  | 952901111  | m2  | 7,5             | -       | 7,5     | 75,00      |
|   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  |     |                 |         |         | 563        |
| 0096  | Bourací práce  |     |                 |         |         |            |
| 514.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Vysekáání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 5,0             |         | 5,0     | 270,00     |
| 515.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Vysekáání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm   | kus | 5,0             |         | 5,0     | 860,00     |
| 516.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   | t   | 0,561           |         | 0,561   | 950,00     |
| 517.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně   | t   | 1,065           |         | 1,065   | 790,00     |
| 518.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením   | t   | 1,065           |         | 1,065   | 232,00     |
| 519.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 20,235          |         | 20,235  | 9,50       |
| 520.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)   | t   | 1,065           |         | 1,065   | 180,00     |
| 521.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi do tl 300 mm   | m2  | 65,16           |         | 65,16   | 249,00     |
| 522.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t   | 32,25           |         | 32,25   | 204,00     |
| 523.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   | t   | 32,25           |         | 32,25   | 49,00      |
| 524.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t   | 32,25           |         | 32,25   | 204,00     |
| 525.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (dalších 14km)  | t   | 452             |         | 451,5   | 9,50       |
| 526.  |  |     |                 |         |         |            |
|   | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)  | t   | 32,25           |         | 32,25   | 850,00     |
| P   | Oddíly prací PSV   |     |                 |         |         |            |
|   |  |     |                 |         |         | 129 764    |







| SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU            |  |     |                 |         |             |            |
|---|--|-----|-----------------|---------|-------------|------------|
| MS TROJLISTEK - Hudečkova 893/8, Praha 4 - Podolí |  |     |                 |         |             |            |
| MENEPRACE   |  |     |                 |         |             |            |
| Poř. Kód  | Plný popis   | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra      | Jedn. cena |
| Cena  |  |     |                 |         |             |            |
| SO_01   | MS Trojlístek  |     |                 |         |             | - 210 662  |
| H   | Oddíly prací HSV   |     |                 |         |             | -98 605    |
| 003.  | Svislé konstrukce  |     |                 |         |             | -58 050    |
| 24.   | Odlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn - pro věnac - viz det. D3, D4  | m2  | - 64,2          | -       | - 64,2      | 95,00      |
| 25.   | Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 20/25  | m3  | - 6,42          | -       | - 6,42      | 3 300,00   |
| 26.   | Bednění ztužujících věnců zřízení  | m2  | - 42,8          | -       | - 42,8      | 420,00     |
| 27.   | Bednění ztužujících věnců - odstranění   | m2  | - 42,8          | -       | - 42,8      | 115,00     |
| 28.   | Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI  | t   | - 0,342         | -       | - 0,342     | 23 000,00  |
| 0051  | Zpevněné plochy  |     |                 |         |             | - 40 555   |
| 32.   | Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 50 mm kladených do písku / det. D11   | m2  | - 43,0          | -       | - 43,0      | 485,00     |
| 33.   | Podšyp pod okapový chodník se zhutněním z písku / det. D11   | m3  | - 4,3           | -       | - 4,3       | 560,00     |
| 39.   | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15  | m   | - 83,98         | -       | - 83,98     | 125,00     |
| 40.   | Obrubník betonový záhonový - ref. Best Parkan 1000x250x50 mm / dodávka   | kus | - 86,0          | -       | - 86,0      | 79,00      |
| P   | Oddíly prací PSV   |     |                 |         |             | -105 921   |
| 762.  | Konstrukce tesarské  |     |                 |         |             | - 105 921  |
| 165.  | Stavební fošny prismatické, tloušťka 60 mm, šířka 160 - 220 mm - dodávka   | m3  | - 10,836        | 8,00    | - 11,703    | 7 700,00   |
| 166.  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4  | m3  | - 11,703        | -       | - 11,703    | 879,00     |
| 170.  | Presun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | %   | - 1 003,991     | -       | - 1 003,991 | 5,50       |
| VN_ON   | Vedlejší a ostatní náklady   |     |                 |         |             | -6 136     |
| VN_ON   | Vedlejší a ostatní náklady   |     |                 |         |             | - 6 136    |
| 392. 07   | Zařízení staveniště  | %   | - 2 045,259     | -       | - 2 045,259 | 3,00       |
|   |  |     |                 |         |             | - 6 136    |

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zateplení objektu MŠ Točítá 38 - Vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.5.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: BEVI STAV a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 509 861,91        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 | <b>509 861,91</b> |

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |


**Cena s DPH v CZK 616 932,91**

Projektant

Starý a partner s.r.o.

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

BEVI STAV a.s. 

BEVI STAV a.s. <sup>®</sup>  
 nám. Kinských 741/6  
 150 00 Praha 5 – Smíchov  
 IČ: 24309184

Datum a podpis: 14.6.2015 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zateplení objektu MŠ Točítá 38 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód   | Objekt  | Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)  |
|---|---|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |   | <b>509 861,91</b>  | <b>616 932,91</b> |
| 01  | Kanalizace a pročištění                                       | 20 933,00          | 25 328,93         |
| 02  | Radonová zkouška  | 7 000,00           | 8 470,00          |
| 03  | Hromosvod   | 185 140,10         | 224 019,52        |
| 04  | Bourání asfaltů, betonu, živичný kryt                         | 86 400,01          | 104 544,01        |
| 05  | Antigrafitové nátěry  | 13 862,00          | 16 773,02         |
| 06  | Oplocení  | 23 985,20          | 29 022,09         |
| 07  | Zateplení soklu   | 29 818,30          | 36 080,14         |
| 08  | Nátěr dveří do kotelny  | 682,37             | 825,67            |
| 09  | Obklad schodišť   | 50 368,43          | 60 945,80         |
| 10  | Beton desky a Tartan  | 56 272,50          | 68 089,73         |
| 11  | Hutnící zkoušky dynamické                                     | 11 400,00          | 13 794,00         |
| 12  | Zkoušky střechy na vodotěsnost - protokol o provedené zkoušce | 24 000,00          | 29 040,00         |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>(celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b>    |   |                    | <b>616 932,91</b> |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Kanalizace a pročistění

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 20 933,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>20 933,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |  |          |
|--------------|--------|----|-----------|--|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 20 933,00 |  | 4 395,93 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00     |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>Y</b> | <b>CZK</b> | <b>25 328,93</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



**BEVI STAV, s.r.o.**  
nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: *14.6.2015* Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Kanalizace a pročištění

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód  | Popis                                   | Cena celkem [CZK] |
|--|---|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               |   | <b>20 933,00</b>  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV               | 20 933,00         |
|  | 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | 20 933,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  |   | <b>0,00</b>       |
|  | Zařízení staveniště                     | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> |   | <b>20 933,00</b>  |

## ROZPOČET

Stavba: 0

**Objekt:** Kanalizace a pročištění

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC  | Typ | Kód        | Popis  | Mj  | Množství | Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|--|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |            |  |     |          |            | <b>20 933,00</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 |     |            |  |     |          |            | 20 933,00         |
| 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace   |     |            |  |     |          |            | 20 933,00         |
| 1   | K   | 721300001R | Kamerová zkouška dešťové kanalizace svislé svody a ležatá kanalizace | m   | 74,900   | 250,00     | 18 725,00         |
| "svisé svody" 8,8+8,6+8,9+7,6+8,8+8,4+9,8 |     |            |  |     | 60,900   |            |                   |
| "ležatá" 14                               |     |            |  |     | 14,000   |            |                   |
| Součet                                    |     |            |  |     | 74,900   |            |                   |
| 2   | K   | 721300912  | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200                | kus | 0,000    | 0,00       | 0,00              |
|   |     |            |  |     |          |            | 0,000             |
| 3   | K   | 721300922  | Pročištění svodů ležatých do DN 300                                  | m   | 16,000   | 138,00     | 2 208,00          |
| 4   | K   | 721300945  | Pročištění vpust' podlahová DN 100                                   | kus | 0,000    | 0,00       | 0,00              |
|   |     |            |  |     |          |            | 0,000             |

|   |   |           |   |   |       |      |      |
|---|---|-----------|---|---|-------|------|------|
| 5 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|---|---|-------|------|------|



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Radonová zkouška

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 7 000,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Cena bez DPH | 7 000,00 |
|--------------|----------|

|              |        |    |          |          |
|--------------|--------|----|----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 7 000,00 | 1 470,00 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00     | 0,00     |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v CZK | 8 470,00 |
|------------|-------|----------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

 **BEVI STAV, s.r.o.**  
nám. Kipšských 741/6  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: 14.6.2015 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Radonová zkouška

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| Kód - Popis                                     | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>7 000,00</b>   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 7 000,00          |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 7 000,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>7 000,00</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Radonová zkouška

Místo:

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

| 1 | K | 011124000 | Radonový průzkum | kpl | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|----------|----------|
|---|---|-----------|------------------|-----|-------|----------|----------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Hromosvod

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |        |    |            |                   |
|---------------------|--------|----|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |            | 185 140,10        |
| Ostatní náklady     |        |    |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |            | <b>185 140,10</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 185 140,10 | 38 879,42         |
| snižena             | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00              |

Cena s DPH

Y CZK

224 019,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 11. 6. 2015 Razítko



**BEVI STAV, a.s.** ①

nám. Kříských 741/6

150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 24309184

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: Hromosvod

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena celkem (CZK) |
|-----|-------|-------------------|
|-----|-------|-------------------|

1) Náklady z rozpočtu 185 140,10

M - Práce a dodávky M 185 140,10

21-M - Elektromontáže 185 140,10

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + (2) 185 140,10

## ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Hromosvod

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 185 140,10

M - Práce a dodávky M 185 140,10

21-M - Elektromontáže 185 140,10

|   |   |           |   |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě | m  | 160,000 | 44,20  | 7 072,00  |
| 2 | M | 354420620 | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn  | kg | 160,000 | 65,50  | 10 480,00 |
| 3 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm                                     | m  | 160,000 | 140,00 | 22 400,00 |
| 4 | M | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi   | kg | 20,270  | 130,00 | 2 635,10  |

Hmotnost: 0,135 kg/m

150,000/7,4

20,270

|    |   |            |   |     |         |        |           |
|----|---|------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 5  | M | 354415400  | podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm                                   | kus | 320,000 | 135,00 | 43 200,00 |
| 6  | K | 210220231  | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan   | kus | 6,000   | 245,00 | 1 470,00  |
| 7  | M | 354410810R | jímací tyč 16 AlMgSi 2000 mm  | ks  | 5,000   | 310,00 | 1 550,00  |
| 8  | M | 354410830R | jímací tyč 16 AlMgSi 3500 mm  | ks  | 1,000   | 570,00 | 570,00    |
| 9  | K | 210220301  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                              | kus | 15,000  | 70,00  | 1 050,00  |
| 10 | M | 354419960  | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 15,000  | 40,00  | 600,00    |
| 11 | K | 210220301  | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                              | kus | 15,000  | 70,00  | 1 050,00  |
| 12 | M | 354418850  | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm   | kus | 15,000  | 10,00  | 150,00    |
| 13 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby       | kus | 60,000  | 110,00 | 6 600,00  |
| 14 | M | 354418750  | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm  | kus | 60,000  | 23,00  | 1 380,00  |
| 15 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby       | kus | 10,000  | 110,00 | 1 100,00  |

|    |   |            |   |     |         |          |           |
|----|---|------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 16 | M | 354418950  | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí                             | kus | 10,000  | 14,00    | 140,00    |
| 17 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 15,000  | 110,00   | 1 650,00  |
| 18 | M | 354419250  | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn                                     | kus | 15,000  | 32,00    | 480,00    |
| 19 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 6,000   | 110,00   | 660,00    |
| 20 | M | 354420551R | páska nerez 1 m   | ks  | 5,000   | 11,00    | 55,00     |
| 21 | M | 354420440  | svorka uzemnění ST bez pásky nerez  | kus | 6,000   | 52,00    | 312,00    |
| 22 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 15,000  | 110,00   | 1 650,00  |
| 23 | M | 354418600  | svorka SJ 1 k jímání tyč-4 šrouby   | kus | 15,000  | 35,00    | 525,00    |
| 24 | K | 210220302  | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 6,000   | 110,00   | 660,00    |
| 25 | M | 354411100R | izolační tyč pro jímání tyč 16, 930 mm  | ks  | 6,000   | 240,00   | 1 440,00  |
| 26 | M | 354411101R | držák izolace hromosvodu  | ks  | 6,000   | 45,00    | 270,00    |
| 27 | K | 210220303  | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby                          | kus | 15,000  | 92,00    | 1 380,00  |
| 28 | M | 354419050  | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů                            | kus | 15,000  | 15,00    | 225,00    |
| 29 | K | 210220372  | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva                       | kus | 30,000  | 260,00   | 7 800,00  |
| 30 | M | 354418490  | držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn                                       | kus | 30,000  | 27,00    | 810,00    |
| 31 | K | 210220372  | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva                       | kus | 75,000  | 260,00   | 19 500,00 |
| 32 | M | 354418491R | plastový držák s vnitřním závitem   | kus | 75,000  | 67,00    | 5 025,00  |
| 33 | M | 354418320  | trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn                            | kus | 15,000  | 88,00    | 1 320,00  |
| 34 | K | 210220401  | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů                           | kus | 15,000  | 55,00    | 825,00    |
| 35 | M | 354421100  | štítek plastový č. 31 - čísla svodů   | kus | 15,000  | 4,00     | 60,00     |
| 36 | K | 210220501R | Montáž podstavů jímáče  | ks  | 6,000   | 1 280,00 | 7 680,00  |
| 37 | M | 354410900R | trojnožka jímáče  | ks  | 6,000   | 1 430,00 | 8 580,00  |
| 38 | M | 354410910R | betanový podstavec 19 kg, 3 ks na jímáč                                       | 18  | 18,000  | 480,00   | 8 640,00  |
|    |   |            |   |     | 6,000*3 |          | 18,000    |
| 39 | M | 354410920R | plastová podložka pod betanový podstavec                                      | ks  | 18,000  | 62,00    | 1 116,00  |
| 40 | K | 210280222  | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 200 m                       | kus | 1,000   | 3 480,00 | 3 480,00  |
| 41 | K | 580107015  | Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění                             | kus | 15,000  | 50,00    | 750,00    |
| 42 | K | 783991300R | Asfaltové nátěry prvků  | kpl | 1,000   | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 43 | M | 354421001R | podružný materiál   | kpl | 1,000   | 7 600,00 | 7 600,00  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Bourání asfaltů, betonu, živičný kryt

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


|                     |        |    |           |                  |
|---------------------|--------|----|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |           | 86 400,01        |
| Ostatní náklady     |        |    |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |           | <b>86 400,01</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 86 400,01 | 18 144,00        |
| snižená             | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00             |

**Cena s DPH** **104 544,01** **CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

 **BEVI STAV, a.s.**  
 nám. Kinských 741/6  
 150 00 Praha 5 - Smíchov  
 IČ: 24309184

Datum a podpis: 14.6.2011 Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

**Objekt:** Bourání asfaltů, betonu, živičný kryt

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena celkem [CZK] |
|-----|-------|-------------------|
|-----|-------|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>            | <b>86 400,01</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 86 400,01        |
| 1 - Zemní práce                         | 55 686,70        |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 6 069,12         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 835,20           |
| 997 - Přesun sutě                       | 23 158,74        |
| 998 - Přesun hmot                       | 650,25           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>               | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                     | 0,00             |

**CELKOVÉ NÁKLADY ZA STAVBU (1) + (2): 86 400,01**

## ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Bourání asfaltů, betonu, živičný kryt

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | UVD | Kód | Popis | MJ | Množství | Jed. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu 86 400,01**

HSV - Práce a dodávky HSV 86 400,01

1 - Zemní práce 55 686,70

|          |   |           |  |    |        |          |           |
|----------|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 12       | K | 130901121 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně          | m3 | 10,260 | 5 215,00 | 53 505,90 |
| 2        | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí | m2 | 9,280  | 235,00   | 2 180,80  |
| 11,6*0,8 |   |           |  |    | 9,280  |          |           |

5 - Komunikace pozemní 6 069,12

|          |   |           |                                    |    |       |       |        |
|----------|---|-----------|------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 3        | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 9,280 | 69,00 | 640,32 |
| 11,6*0,8 |   |           |                                    |    | 9,280 |       |        |

|          |   |            |  |    |       |        |          |
|----------|---|------------|--|----|-------|--------|----------|
| 4        | K | 578143133R | Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 9,280 | 585,00 | 5 428,80 |
| 11,6*0,8 |   |            |  |    | 9,280 |        |          |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 835,20

|   |   |           |   |   |        |       |        |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 5 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu ht do 100 mm | m | 11,600 | 72,00 | 835,20 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

997 - Přesun sutě 23 158,74

|   |   |           |   |   |        |       |          |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|
| 6 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 27,330 | 41,00 | 1 120,53 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|



|    |   |           |  |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
|    |   |           | 10,26*2,5  |   | 25,650  |        |           |
|    |   |           | 1,68   |   | 1,680   |        |           |
|    |   |           | Součet   |   | 27,330  |        |           |
| 7  | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                   | t | 245,700 | 12,00  | 2 948,40  |
|    |   |           | 27,33*9  |   | 245,700 |        |           |
| 8  | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                           | t | 27,330  | 482,00 | 13 173,06 |
|    |   |           | 25,650+1,68  |   | 27,330  |        |           |
| 9  | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                      | t | 25,650  | 175,00 | 4 488,75  |
|    |   |           | 10,26*2,5  |   | 25,650  |        |           |
| 10 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                           | t | 1,680   | 850,00 | 1 428,00  |
|    |   |           | 1,68   |   | 1,680   |        |           |
|    |   |           | 998 - Přesun hmot  |   |         |        | 650,25    |
| 11 | K | 998229111 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m | t | 2,890   | 225,00 | 650,25    |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Antigrafitové nátěry

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 13 862,00 |
|--------------------|-----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Ostatní náklady | 0,00 |
|-----------------|------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>13 862,00</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |  |          |
|--------------|--------|----|-----------|--|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 13 862,00 |  | 2 911,02 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00     |

|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v: CZK</b> | <b>16 773,02</b> |
|-------------------|---------------|------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|   |         |
|---|---------|
| Zpracovatel   |         |
|  <p><b>BEVI STAV, B.S.</b> <span style="float: right;">⑦</span><br/> nám. Kinských 741/6<br/> 150 00 Praha 5 – Smíchov<br/> IČ: 24309184</p> |         |
| Datum a podpis: <i>H. G. KOTI</i>   | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: Antigrafitové nátěry

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód  | Popis                                      | Cena celkem [CZK] |
|--|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               |  | <b>13 862,00</b>  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV                  | 13 862,00         |
| 6  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 13 293,60         |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 568,40            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  |  | <b>0,00</b>       |
|  | Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> |  | <b>13 862,00</b>  |

## ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Antigrafitové nátěry

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC                        | Typ | Kód       | Popis   | M  | Množství | Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|---|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |           |   |    |          |            | <b>13 862,00</b>  |
|                           |     |           | HSV - Práce a dodávky HSV   |    |          |            | 13 862,00         |
|                           |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |    |          |            | 13 293,60         |
| 1                         | K   | 622618121 | Antigrafitové nátěry dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně | m2 | 34,800   | 210,00     | 7 308,00          |
| 2                         | K   | 622618191 | Příplatek k antigrafitě za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně | m2 | 34,800   | 120,00     | 4 176,00          |
| 3                         | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  | m2 | 34,800   | 52,00      | 1 809,60          |
|                           |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |            | 568,40            |

|   |   |           |   |                |        |       |        |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|--------|
| 4 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 11,600 | 49,00 | 568,40 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|--------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Oplocení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 23 985,20        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>23 985,20</b> |


|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 23 985,20 | 5 036,89 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

**Cena s DPH: 27 022,09 v CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



**BEVI STAV, s. r. o.** ①  
 nám. Kinských 741/6  
 150 00 Praha 5 - Smíchov  
 IČ/24309184

Datum a podpis: *14.6.2015* Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Oplocení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód  | Popis                             | Cena celkem [CZK] |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               |                                   | <b>23 985,20</b>  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 23 985,20         |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště        | 23 985,20         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  |                                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Čelkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> |                                   | <b>23 985,20</b>  |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt:** Oplocení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                             | Množství  | Cena [CZK]  | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |                                   |   |             | <b>23 985,20</b>  |
|                           | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |   |             | 23 985,20         |
|                           | VRN3 - Zařízení staveniště        |   |             | 23 985,20         |
| 1                         | K 034203000                       | Oplocení staveniště provizorní z dílců 3x2 m, beton. podstavce, vzpěry postavení a pronájem | m 3 546,000 | 6,20 21 985,20    |
|                           |                                   | "doba pronájmu 6 měsíců 11/2014 -04/2015"<br>(31+28+31+30+31)*18 + (31+28+31+2)*9=          | 3 546,000   |                   |
|                           |                                   | "cena za pronájem" 6 Kč/bm/den"   |             |                   |
|                           |                                   | Součet  | 3 546,000   |                   |
| 2                         | K 034203001                       | Doprava oplocení na stavbu a zpět   | kpl 1,000   | 2 000,00 2 000,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zateplení soklu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |           |                  |
|---------------------|--------|----|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |           | 29 818,30        |
| Ostatní náklady     |        |    |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |           | <b>29 818,30</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 29 818,30 | 6 261,84         |
| snižena             | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00             |


**Cena s DPH v GZK 36 080,14**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



**BEVI STAV, a.s.** ①  
nápr. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: *14.6.2011* Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zateplení soklu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód   | Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                        |       | <b>29 818,30</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV - práce nejsou v rozpočtu |       | 29 818,30         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                   |       | 29 818,30         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                           |       | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                                 |       | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>            |       | <b>29 818,30</b>  |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt:** Zateplení soklu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC   | Typ | Kód          | Popis   | Mj | Množství | Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------|---|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>  |     |              |   |    |          |            | <b>29 818,30</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV - práce nejsou v rozpočtu                            |     |              |   |    |          |            | 29 818,30         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce  |     |              |   |    |          |            | 29 818,30         |
| 15   | K   | 311419212R00 | izolace perimetr. deskami tl. 10cm, omítka minerální F 03 | m2 | 14,600   | 904,00     | 13 198,40         |
| "tepelná izolace soklu nad upraveným terénem - výška 300 mm nad upravený terén |     |              |   |    |          |            |                   |
| "navýšení" 69,42-54,82   |     |              |   |    |          |            | 14,600            |
| 17   | K   | 311419980R   | izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, popova fólie          | m2 | 16,220   | 580,00     | 9 407,60          |
| "izolace objektu pod terénem"  |     |              |   |    |          |            |                   |
| "navýšení " 16,22  |     |              |   |    |          |            | 16,220            |
| 18   | K   | 311419981R1  | izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, popova fólie          | m2 | 8,100    | 450,00     | 3 645,00          |
| "izolace objektu pod terénem"  |     |              |   |    |          |            |                   |
| "navýšení " 8,1  |     |              |   |    |          |            | 8,100             |



|                               |   |             |   |    |        |        |          |
|-------------------------------|---|-------------|---|----|--------|--------|----------|
| 19                            | K | 311419982R1 | izolace perimetru deskami u. s'chi, ropova<br>fálie | m2 | 10,810 | 330,00 | 3 567,30 |
| "izolace objektu pod terénem" |   |             |   |    |        |        |          |
| "navýšení " 10,81             |   |             |   |    | 10,810 |        |          |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Nátěr dveří do kotelny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Náklady z rozpočtu  | 682,37        |
| Ostatní náklady     | 0,00          |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>682,37</b> |

|              |        |    |        |        |
|--------------|--------|----|--------|--------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 682,37 | 143,30 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00   | 0,00   |


|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| Cena s DPH | V GZK | 825,67 |
|------------|-------|--------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**



**BEVI STAV, s. s.**  
nám. Kipských 741/6  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: *11.6.2011* Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Nátěr dveří do kotelny

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                | Cena celkem [GZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>682,37</b>     |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 682,37            |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry           | 682,37            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| <b>Čelkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> | <b>682,37</b>     |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt:** Nátěr dveří do kotelny

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC                               | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | Cena [GZK] | Cena celkem [GZK] |
|----------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |           |  |    |          |            | <b>682,37</b>     |
| PSV - Práce a dodávky PSV        |     |           |  |    |          |            | 682,37            |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |     |           |  |    |          |            | 682,37            |
| 1                                | K   | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním                            | m2 | 5,331    | 18,00      | 95,96             |
|                                  |     |           |  |    |          |            |                   |
| "ocel zárubeň 800/1970"          |     |           |  |    | 1,939    |            |                   |
| 2*((1,97+0,8)*(0,15+0,2))        |     |           |  |    |          |            |                   |
| "ocel dveře 800/1970"            |     |           |  |    | 3,392    |            |                   |
| 2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025))      |     |           |  |    |          |            |                   |
| Součet                           |     |           |  |    | 5,331    |            |                   |
| 2                                | K   | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email | m2 | 5,331    | 110,00     | 586,41            |
|                                  |     |           |  |    |          |            |                   |
| "ocel zárubeň 800/1970"          |     |           |  |    | 1,939    |            |                   |
| 2*((1,97+0,8)*(0,15+0,2))        |     |           |  |    |          |            |                   |

"ocel dveře 800/1970"  
2\*((0,8+0,05)\*(1,97+0,025))

3,392

Součet

5,331

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Obklad schodišť venkovních

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 50 368,43 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 50 368,43 |
|--------------|-----------|

|              |        |    |           |  |           |
|--------------|--------|----|-----------|--|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 50 368,43 |  | 10 577,37 |
| snižena      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00      |

|                   |  |              |  |  |                  |
|-------------------|--|--------------|--|--|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> |  | <b>V CZK</b> |  |  | <b>60 945,80</b> |
|-------------------|--|--------------|--|--|------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|   |         |
|---|---------|
| Zpracovatel   |         |
|  <p><b>BEVI STAV, s.r.o.</b> <span style="float: right;">①</span><br/> nám. Křižských 741/6<br/> 150 00 Praha 5 – Smíchov<br/> IČ: 24309184</p> |         |
| Datum a podpis: 14.6.2011   | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel      |         |
|                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Obklad schodišť venkovních

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kod.                                      | Popis                                      | Cena celkem (CZK) |
|---|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>              |  | <b>50 368,43</b>  |
|   | HSV - Práce a dodávky HSV                  | 7 586,05          |
| 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 312,56          |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 2 910,00          |
| 997                                       | Přesun sutě                                | 363,49            |
|   | PSV - Práce a dodávky PSV                  | 42 782,38         |
| 771                                       | Podlahy z dlaždic                          | 42 782,38         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                 |  | <b>0,00</b>       |
|   | Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b> |  | <b>50 368,43</b>  |

## ROZPOČET

Stavba: 0

**Objekt:** Obklad schodišť venkovních

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC typ                    | Kod. | Popis   | Množství | Cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|---------------------------|------|---|----------|------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |   |          |            | <b>50 368,43</b>  |
|                           |      | HSV - Práce a dodávky HSV   |          |            | 7 586,05          |
|                           | 6    | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |          |            | 4 312,56          |
| 1                         | K    | 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty | m2       | 14,280     | 302,00            |
|                           |      | "příprava a vyrovnání stávajícího schodiště k obkladu" 14,28                          |          | 14,280     |                   |
|                           | 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |          |            | 2 910,00          |

|                           |   |           |  |                |        |        |           |
|---------------------------|---|-----------|--|----------------|--------|--------|-----------|
| 2                         | K | 967022681 | Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy                        | m              | 6,000  | 345,00 | 2 070,00  |
| 3                         | K | 978057351 | Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m <sup>2</sup> | m              | 20,000 | 42,00  | 840,00    |
|                           |   |           |  | 6/0,3          | 20,000 |        |           |
| 997 - Přesun sutě         |   |           |  |                |        |        | 363,49    |
| 4                         | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace         | t              | 0,354  | 462,00 | 163,55    |
| 5                         | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t              | 0,354  | 228,00 | 80,71     |
| 6                         | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t              | 6,726  | 10,20  | 68,61     |
|                           |   |           |  | 0,354*19       | 6,726  |        |           |
| 7                         | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)                | t              | 0,354  | 143,00 | 50,62     |
| PSV - Práce a dodávky PSV |   |           |  |                |        |        | 42 782,38 |
| 771 - Podlahy z dlaždic   |   |           |  |                |        |        | 42 782,38 |
| 8                         | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm           | m              | 33,333 | 241,00 | 8 033,25  |
|                           |   |           |  | 10/0,3         | 33,333 |        |           |
| 9                         | M | 597614210 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Parfyr Karpat SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm     | m <sup>2</sup> | 38,333 | 810,00 | 31 049,73 |
| 10                        | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm              | m              | 5,661  | 136,00 | 769,90    |
|                           |   |           |  | 33,3*0,17      | 5,661  |        |           |
| 11                        | M | 597614190 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Parfyr Karpat S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm      | m <sup>2</sup> | 6,510  | 450,00 | 2 929,50  |
| 12                        | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                    | %              | 0,000  | 6,00   | 0,00      |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Beton desky a Tartan

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

BEVISTAV-CZ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 56 272,50        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>56 272,50</b> |


|              |        |    |           |  |           |
|--------------|--------|----|-----------|--|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 56 272,50 |  | 11 817,23 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00      |

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | v CZK | <b>68 089,73</b> |
|-------------------|-------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**



**BEVI STAV, a.s.** ⑦  
 nám. Kinských 741/6  
 150 00 Praha 5 – Smíchov  
 IČ: 24309184

Datum a podpis: *14.6.2011* Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt: Beton desky a Tartan**

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód: Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                   | <b>56 272,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 56 272,50        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 55 423,08        |
| 998 - Přesun hmot                              | 849,42           |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                      | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                            | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>     | <b>56 272,50</b> |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt: Beton desky a Tartan**

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód: Typ

Kód:

Popis

Množ.

Množství

Cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

|  |   |           |   |    |           |          |                  |
|--|---|-----------|---|----|-----------|----------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                      |   |           |   |    |           |          | <b>56 272,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |   |           |   |    |           |          | 56 272,50        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |   |           |   |    |           |          | 55 423,08        |
| 1  | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 | m3 | 1,685     | 2 910,00 | 4 903,35         |
|  |   |           |   |    | 16,85*0,1 | 1,685    |                  |

|                   |   |           |  |    |  |           |           |
|-------------------|---|-----------|--|----|--|-----------|-----------|
| 2                 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,685                                  | 98,00     | 165,13    |
|                   |   |           |  |    | 16,85*0,1                              | 1,685     |           |
| 3                 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   | t  | 0,056                                  | 26 600,00 | 1 489,60  |
|                   |   |           |  |    | "KARI síť 6/150/150" 16,85*0,00303*1,1 | 0,056     |           |
| 4                 | K | 631001R   | Dodávka a položení tartanového povrchu tl 10 mm vč. penetrace, dopravy a ost. Nákladů    | m2 | 16,850                                 | 2 900,00  | 48 865,00 |
| 998 - Přesun hmot |   |           |  |    |  |           | 849,42    |
| 5                 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m  | t  | 3,861                                  | 220,00    | 849,42    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Hutní zkušební stánky dynamické

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu               | 11 400,00        |
| Ostatní náklady                  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>11 400,00</b> |
| <hr/>                            |                  |
| DPH základní 21,00% ze 11 400,00 | 2 394,00         |
| DPH snížená 15,00% ze 0,00       | 0,00             |

**Cena s DPH** **13 794,00**

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zpracovatel



**BEVI STAV, a.s.**  
nám. Kinských 741/6  
150 05 Praha 5 – Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: *14.6.2011* Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Hutní zkušky dynamické

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                       | Popis              | Cena celkem (CZK) |
|---|--------------------|-------------------|
| 1)  | Náklady z rozpočtu | 11 400,00         |
|   | OST - Ostatní      | 11 400,00         |
| 2)  | Ostatní náklady    | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu: 1) + 2)</b> |                    | <b>11 400,00</b>  |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt:** Hutní zkušky dynamické

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | Mj | Množství | Cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|------------|-------------------|

|                    |  |  |  |  |  |           |
|--------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  | 11 400,00 |
| OST - Ostatní      |  |  |  |  |  | 11 400,00 |

|   |   |      |                        |     |       |          |           |
|---|---|------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | 002R | Hutní zkušky dynamické | kpl | 6,000 | 1 900,00 | 11 400,00 |
|---|---|------|------------------------|-----|-------|----------|-----------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zkoušky střechy na vodotěsnost - včetně protokolu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 24 000,00        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>24 000,00</b> |

|              |        |    |           |  |          |
|--------------|--------|----|-----------|--|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 24 000,00 |  | 5 040,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      |  | 0,00     |

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| Cena s DPH | v. CZK | 29 040,00 |
|------------|--------|-----------|

**Projektant**

stary a partner s.r.o.

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zpracovatel**

**BEVI-STAV, s.č.**

nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 24309184

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zkoušky střechy na vodotěsnost - včetně protokolu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                       | Popis              | Cena celkem [CZK] |
|---|--------------------|-------------------|
| 1)  | Náklady z rozpočtu | 24 000,00         |
|   | OST - Ostatní      | 24 000,00         |
| 2)  | Ostatní náklady    | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b> |                    | <b>24 000,00</b>  |

## ROZPOČET

Stavba:

**Objekt:** Zkoušky střechy na vodotěsnost - včetně protokolu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis         | Množství  | Cena [CZK]          | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |               |   |                     | <b>24 000,00</b>  |
|                           | OST - Ostatní |   |                     | 24 000,00         |
| 1                         | K 043103000   | Zkoušky střechy na vodotěsnost - protokol o provedené zkoušce | kpl 1,000 24 000,00 | 24 000,00         |

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zateplení objektu MŠ Točitá 38 - Měněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.5.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

-169 942,58

0,00

Cena bez DPH

-169 942,58

DPH základní

21,00%

ze

#ODKAZ!

#ODKAZ!

snížená

15,00%

ze

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena s DPH

GZK

205 630,52

Projektant

Starý a partner s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

**BEVI STAV, a.s.** ⑦

nám. Kinských 741/6

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 24309184

Datum a podpis: 14.5.2011 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zateplení objektu MŠ Točitá 38 - Méněpráce

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant: ##

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód  | Objekt          | Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)  |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                      |                 | -169 942,58        | -205 630,52       |
| 01   | Výkopy          | -43 198,65         | -52 270,37        |
| 02   | Zateplení soklu | -111 743,93        | -135 210,16       |
| 03   | Hromosvod       | -15 000,00         | -18 150,00        |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu     |                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> |                 |                    | <b>205 630,52</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Výkopy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-43 198,65

0,00

Cena bez DPH

-43 198,65

DPH základní 21,00% ze -43 198,65 -9 071,72 snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -52 270,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14.6.2011 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BEVI STAV, a.s. <sup>®</sup>

nám. Kijevských 741/6

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 24309184

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Výkopy  
Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | -43 198,65         |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | -43                |
| 1 - Zemní práce                   | 198,65 -43         |
|                                   | 198,65             |
| 2) Ostatní náklady                |                    |
| Zařízení staveniště               | 0,00               |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 -43<br>198,65 |

---

---

## ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Výkopy

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-43 198,65

1 - Zemní práce

-43 198,65

-43 198,65

|  |   |             |  |    |          |        |            |
|--|---|-------------|--|----|----------|--------|------------|
| 1  | K | 139601102.1 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>Rozdíl rozpočet - skutečnost                          | m3 | -20,321  | 749,00 | -15 220,43 |
| "rozdíl rozpočet - skutečnost" -(105,317-<br>(13,61+29,38+7,85+29,42+4,736))                               |   |             |  |    | -20,321  |        |            |
| 2  | K | 162201203   | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,<br>do 10m  | m3 | -17,100  | 148,00 | -2 530,80  |
| "přebytečný výkopek - přesun na místo naložení<br>na dopravní prostředek" -<br>(39,8(48,26*0,3779+4,463))  |   |             |  |    | -17,100  |        |            |
| 3  | K | 162201210   | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.14   | m3 | -17,100  | 134,00 | -2 291,40  |
| "přebytečný výkopek - přesun na místo naložení<br>na dopravní prostředek" -(39,8-(48,26*0,3779-<br>4,463)) |   |             |  |    | -17,100  |        |            |
| 4  | K | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               | m3 | -17,100  | 261,00 | -4 463,10  |
| "přebytečný výkopek - přesun na místo naložení<br>na dopravní prostředek" -<br>(39,8(48,26*0,3779+4,463))  |   |             |  |    | -17,100  |        |            |
| 5  | K | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000<br>m přes 10000 m | m3 | -171,000 | 20,00  | -3 420,00  |
| -171   |   |             |  |    | -171,000 |        |            |
| 6  | K | 167101201   | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně  | m3 | -17,100  | 429,00 | -7 335,90  |
| -17,1  |   |             |  |    | -17,100  |        |            |
| 7  | K | 171201101   | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných  | m3 | -17,100  | 22,00  | -376,20    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zateplení soklu

JKSO:

Místo:

Objednavatel:  
#ODKAZ!

Zhotovitel:

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!


DIČ: #ODKAZ!

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu  | -111               |
| Ostatní náklady     | 743,93             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>-111 743,93</b> |

DPH základní 21,00% ze -111 743,93 -23 466,23 snížená 15,00% ze 0,00 0,00

|                   |              |                    |
|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-135 210,16</b> |
|-------------------|--------------|--------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Projektant      |         |
| Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    |         |
| Datum a podpis: | Razítko |

|   |         |
|---|---------|
| <div style="text-align: right;">  <p><b>BEVI STAV, a.s.</b><br/> nám. Kinských 741/6<br/> 150 00 Praha 5 – Smíchov<br/> IČ: 24309184</p> </div> |         |
| Datum a podpis: 14. 6. 2011   | Razítko |
| Zhotovitel  |         |
| Datum a podpis:   | Razítko |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

**Objekt:** Zateplení soklu

Místo:

Datum:

Objednavatel: #ODKAZ!  
Zhotovitel:

Projektant: #ODKAZ!  
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                               | -111 743,93         |
| HSV - Práce a dodávky HSV - práce nejsou v rozpočtu | -111                |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                   | 743,93 -111         |
|   | 743,93              |
| 2) Ostatní náklady                                  |                     |
| Zařízení staveniště                                 | 0,00                |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)                   | 0,00 -111<br>743,93 |

# ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Zateplení soklu

Místo:

Datum:

Objednavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-111 743,93

HSV - Práce a dodávky HSV - práce nejsou v rozpc

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-111 743,93

čtu

-111 743,93

|    |   |              |  |    |          |        |             |
|----|---|--------------|--|----|----------|--------|-------------|
| 16 | K | 311419812R00 | Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nepová<br>fólie | m2 | -185,930 | 601,00 | -111 743,93 |
|----|---|--------------|--|----|----------|--------|-------------|

"izolace objektu pod terénem"

"odpočet" -185,93

-185,930



|  |             |
|--|-------------|
|  | -15 000,00  |
|  | -15 000     |
| 1) Náklady z rozpočtu                      |             |
| M - práce a dodávky M                      | ,00         |
| 21-M - Elektromontáže                      | -15 000     |
| 2) Ostatní náklady                         | ,00         |
| Zařízení staveniště                        |             |
| <b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b> | <b>0,00</b> |

00  
15  
000,00  
0

### ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: Oprava stávajícího hromosvodu

Místo: Datum: AZI  
AZI

Objednavatel: #ODKAZ! Projektant: Cena celkem  
Zhotovitel: Zpracovate [CZK]

| PC typ | Kod | Popis | Mj | Množství |  |
|--------|-----|-------|----|----------|--|
|        |     |       |    |          |  |

Náklady z rozpočtu

# -15 000,00

M - práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

DDK I: -15 000,00  
#ODK

| 1 | K | 210000001 | Oprava stávajícího hromosvodu | soubor | -1,000 | J.cena [CZK] 15 000,00 | -15 000,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------|--------|--------|------------------------|------------|
| 1 | K | 210000001 | Oprava stávajícího hromosvodu | soubor | -1,000 | 15 000,00              | -15 000,00 |






BEVI STAV, a.s.  
IČ: 24309184 DIČ: CZ24309184  
Nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5  
Tel: +420 222 260 780  
E-mail: info@bevi.cz

## Prohlášení zájemce

Prohlašujeme tímto,

- že nabídková cena je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky po celou dobu provádění díla
- že nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné
- že nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zájemce nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy, resp. jejího dodatku – provedení díla – předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které jsou v nabídce výslovně uvedeny.

V Praze 4.6.2015

 BEVI STAV, a.s.  
nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 24309184

*Kateřina Sklenářová*  
Kateřina Sklenářová  
člen představenstva




BEVI STAV, a.s.  
IČ: 24309184 DIČ: CZ24309184  
Nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5  
Tel: +420 222 260 780  
E-mail: info@bevi.cz

## Prohlášení zájemce

Zájemce: BEVI STAV a.s.  
Nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5

Prohlašujeme, že termín plnění veřejné zakázky nepřekročí konečný termín uvedený ve Smlouvě o Dílo.

V Praze dne 4.6.2015

 BEVI STAV, a.s.  
nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 24309184

Kateřina Sklenářová  
člen představenstva



BEVI STAV a.s.  
IČ: 24309184 DIČ: CZ24309184  
Nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5  
Tel: +420 222 260 780  
E-mail: info@bevistav.cz

V Praze dne 16. 4. 2015

Městská část Praha 4  
Antala Staška 2059/80b  
140 46 Praha 4

**Věc: Oznámení o změně bankovního spojení a čísla účtu**

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost BEVI STAV a.s. se sídlem: náměstí Kinských 741/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v oddílu B, vložce 18250, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, zastoupená Kateřinou Sklenářovou, členem představenstva, změnila k datu 14.5.2015 bankovní ústav. Nové bankovní spojení je KB Štefánikova 267/22, 150 00 Praha 5, číslo účtu 51-1638780207/0100.

za BEVI STAV a.s.

Kateřina Sklenářová  
člen představenstva




BEVI STAV a.s.  
nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 24309184



## Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| A) <u>Subdodavatel č. 1</u> | Název: Stav.Servis Lakam s.r.o<br>IČ: 25621033<br>sídlo: Lutovítova 594, 278 01, Kralupy nad Vltavou<br>právní forma: společnost ručením omezeným |  |
|-----------------------------|---|--|

V Praze, dne 4. června 2015

 **BEVI STAV, a.s.** <sup>®</sup>  
nám. Kinských 741/6  
150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČ 24399484

---

Kateřina Sklenářová  
člen představenstva

