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ï  # eREG II 90d 30.6. 14 31.10. 14 91%

2 Integrace 90d 30.6. 14 31.10. 14 50%

3 * Semináře JTP 90d 30.6. 14 31.10. 14 50%
4 W* Skupina registrů 1 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%

5 NRRZ 90d 30.6.14 31.10.14 94%

6 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

14 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 75%

15 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%

16 V ý t Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

17 J v ' j f Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%

18 * Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 40%

i9 y- Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

20 ^ Skupina registrů II 90d 30.6. 14 31.10. 14 95%

21 <$*1 NRKOI 90d 30.6. 14 31.10. 14 95%

22 j v ^ Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

30 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 77%

31 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%

32 V  f Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

33 W * Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%

34 f Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 50%

35 > Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

36 -Ü Skupina registrů III 90d 30.6. 14 31.10.14 90%

37 NRKN 90d 30.6. 14 31.10. 14 90%

38 j V « ! Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

46 Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 58%

47 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9.14 70%

48 Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

49 * Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 80%

50 * Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 10%

51 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

52 «5 Skupina registrů IV 90d 30.6.14 31.10.14 91%

53 <$"$ NRLUD 90d 30.6. 14 31.10. 14 91%

54 y/Wi Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

62 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 60%

63 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
64 Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

65 * Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 80%

66 f Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 20%

67 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

68 «Ç. Skupina registrů V 90d 30.6.14 31.10. 14 93%

69 NRU 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%

70 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

78 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 73%

79 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%

80 V * Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

81 1 Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 90%

82 * Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 40%

83 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

84 NSHNU 90d 30.6. 14 31.10.14 93%

85 " V  "S Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

93 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 69%

94 y- Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 90%

95 > / * Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9.14 24.9. 14 100%

96 * Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 80%

97 + Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 35%

98 ]  * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

99 ■£ Skupina registrů VI 90d 30.6. 14 31.10.14 96%
100 NROVDK 90d 30.6. 14 31.10. 14 96%

loi Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

109 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 83%
110 + Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%

111 > / * Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

U2 >/ y- Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%

113 * Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 80%

114 . ^ Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

ï ’is" 1 «5 Skupina registrů VII 90d 30.6.14 31.10.14 95%

116 NRPATV 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%

117 y / ^ Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%
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125 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 74%

126 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%
127 V / Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
128 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 85%
129 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10.14 50%
130 + Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
131 IS LPZ 90d 30.6. 14 31.10. 14 96%
132 v « * Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%
140 y Dodávka registru 4Sd 1.9.14 31.10. 14 83%
141 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%
142 v y Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
143 v y Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%
144 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 80%

145 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10.14 0%
146 ■5 Skupina registrů VIII 90d 30.6.14 31.10.14 94%

147 TRINIS 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%

148 v » ; Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

156 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 74%
157 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
158 V y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
159 V y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%
160 * Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
161 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

“ w T TISSIS 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%
163 V - * Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

171 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 74%

172 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
173 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
174 v y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%

175 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
176 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
177 ■* Skupina registrů IX 90d 30.6. 14 31.10. 14 90%
178 NRNP 90d 30.6. 14 31.10. 14 94%

179 >/■£ Prováděcí projekt 45 d 30.6. 14 29.8. 14 100%
187 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 75%
188 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 80%
189 v y Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
190 y Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 90%
191 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
192 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
193 SZD - HVY 90d 30.6. 14 31.10. 14 91%
194 v * ; Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%
202 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 63%
203 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 80%
204 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
205 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 60%
206 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 40%
207 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
208 SZD - HDM 90d 30.6. 14 31.10. 14 93%_
209 v n Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%
217 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 72%

218 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 90%
219 v y Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
220 * Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 60%
221 y Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
222 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
223 v ë * ; SZD - P8U 90d 30.6. 14 31.10. 14 88%
224 v » ; Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%
232 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 50%
233 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
234 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
235 y Zapracováni přípomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 50%
236 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 0%
237 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
238 SZD - CHLAP 90d 30.6. 14 31.10. 14 86%
239 ■ü Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 99%
240 v y - Sběr seznamu požadavků 24d 30.6. 14 31.7. 14 100%
241 v y Návrh funkcí a procesů 16d 15.7. 14 5.8. 14 100%
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242 Návrh formulářů 24d 15.7.14 15.8.14 100%
243 >/ * Produktový rozpad 24d 15.7. 14 15.8. 14 100%
244 Připomínkování l id 16.8. 14 29.8. 14 100%
245 > / * Návrh testovacích scénářů 15d 5.8. 14 25.8. 14 100%
246 * Akceptace PP Od 29.8. 14 29.8.14 90%
247 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 38%
248 y- Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 50%
249 v* Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
250 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 20%
251 * Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 0%
252 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
253 SZD - OZN 90d 30.6. 14 31.10. 14 77% r
254 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
262 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 0%
268 SZD - HOK 90d 30.6. 14 31.10. 14 90% r
?69 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
277 * Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 58%
278 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
279 Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
280 y Zapracování přípomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 60%
281 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 30%
282 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
283 PAN 90d 30.6. 14 31.10. 14 90% r
284 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8.14 100% r
292 * Dodávka registru 45 d 1.9. 14 31.10. 14 56%
293 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 85%
294 Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
295 * Zapracování připomínek 7d 25.9.14 3.10. 14 60%
296 * Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 0%
297 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
298 ROP 90d 30.6. 14 31.10. 14 89% r
299 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
307 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 53%
308 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 60%
309 Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
310 Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 40%
311 * Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 40%
312 * Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
313 ARI 90d 30.6. 14 31.10. 14 90% r
314 v«!; Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
322 * Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 59%
323 Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 90%
324 Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
325 Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 65%
326 Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 0%
327 Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
328 SZD - EPI 90d 30.6. 14 31.10. 14 93% r
329 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
337 Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 69%
338 * Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 75%
339 V  + Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
340 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 70%
341 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
342 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
343 RPN 90d 30.6. 14 31.10. 14 92% r
344 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
352 y Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 67%
353 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 70%
354 Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
355 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 65%
356 y Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
357 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
358 <£■5 TBC 90d 30.6. 14 31.10. 14 93% r
359 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
367 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 70%
368 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9.14 70%
369 Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
370

i l * . Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 80%
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!
371 y Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 70%
372 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
373 Skupina registrů X 90d 30.6. 14 31.10.14 85% r
374 NRHOSP 90d 30.6. 14 31.10. 14 90% r
375 v - a Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

383 y Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 57%

384 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 60%
385 V ' / Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
386 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 80%
387 y Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 20%
388 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

389 ■* RIP 90d 30.6. 14 31.10. 14 81% r
390 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
398 y Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 19%

399 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 60%
400 y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 0%
401 y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 10%
402 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 0%
403 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
404 Skupina registrů XI 90d 30.6. 14 31.10. 14 95% r
405 CUV 90d 30.6. 14 31.10. 14 95% r
406 Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100%

414 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 79%

415 v y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 100%
416 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
417 v y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%
418 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 50%

419 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
420 CUD 90d 30.6. 14 31.10. 14 95% r
421 Prováděcí projekt 45d 30.6.14 29.8. 14 100%
429 y Dodávka registru 45d 1.9. 14 31.10. 14 79%

430 v ' y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 100%

431 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%
432 v - y Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%

433 y Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 50%
434 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%

435 Skupina registrů XII 90d 30.6. 14 31.10.14 94% r
436 IS PN 90d 30.6. 14 31.10. 14 93% r
437 Prováděcí projekt 45 d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
445 y Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 72%

446 y Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%
447 v y Připomínkování registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

448 v y Zapracování připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 100%
449 y  I Připomínkováni registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 25%
450

*  1 Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
451 IS DEM 90d 30.6. 14 31.10. 14 94% r
452 </■; Prováděcí projekt 45d 30.6. 14 29.8. 14 100% r
460 y Dodávka registru 45d 1.9.14 31.10. 14 74%

461 y I Softwarový vývoj lOd 1.9. 14 12.9. 14 95%
462 v y Připomínkováni registrů 1. kolo 7d 16.9. 14 24.9. 14 100%

463 y I Zapracováni připomínek 7d 25.9. 14 3.10. 14 95%
464 y Připomínkování registrů 2. kolo 7d 14.10. 14 22.10. 14 40%
465 y Akceptace registrů 4d 28.10. 14 31.10. 14 0%
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