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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

ladislav.rajdl@rsd.cz 

724 140 770 

Mgr. Zuzana Bárová, technický pracovník 

zuzana.barova@rsd.cz 

727 976 184 

Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov 

27200060 

CZ27200060 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103930 

společnost s ručením omezeným 

328424309//0800 

Ing. Roman Farion 

Ing. Roman Farion 

ekoso.odpady@tiscali.cz 

603 569 712 

Ing. Roman Farion 

ekoso.odpady@tiscali.cz 

603 569 712 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Název zakázky: 518 odpady - likvidace odpadu SSÚD 2 Bernartice - prodloužení termínu plnění 

Číslo řídícího dokumentu: 18DBE-000035 

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-002820 

Název související veřejné zakázky: 518 odpady - likvidace odpadu SSÚD 2 Bernartice 

Smluvní strany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Objednatel”) a 

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. 

se sídlem 

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní 

forma: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Poskytovatel") (Objednatel a 

Poskytovatel společně dále jen jako 

„Smluvní strany" nebo každý samostatně 

jen „Smluvní strana")
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V Bemarticích dne 2 : 218 
 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ujednáním článku X odst. 2 Smlouvy o 

poskytování služeb číslo 18ZA-002820 dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby 

plnění. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Doba plnění se mění z důvodu: V roce 2019 probíhala modernizace dálnice Dl v modernizovaných úsecích: 

úsek č. 7 v km 56,0 - 66,0; a úsek č. 12 v km 90,0 - 93,9. Byly uzavřeny i odpočívky Střechov v km 52,OP a 

Humpolec v km 89,OL. V roce 2020 probíhala modernizace dálnice Dl v modernizovaných úsecích: úsek č. 7 

v km 56,0 - 66,0; úsek č. 11 v km 81,0-90,0 a úsek č. 12 v km 90,0 - 93,9. Z tohoto důvodu nebylo na úseku Dl 

v km 44,8-93,9 ve správě SSÚD 2 Bemartice vyprodukované předpokládané množství odpadu a finanční 

prostředky tak zůstávají nevyčerpané. 

2. Článek III. Odstavec 1. Doba plnění se mění následovně: 

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy. 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je 

účinný dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění. 

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu 

4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

V Trhovém Štěpánově dne _ 

 

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. 

Ing. Roman Farion 

jednatel 
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