
Číslo smlouvy objednatele: 1252/2021SML-D1                                             Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

Dodatek smlouvy o dí lo  

 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 

Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:    technicko-provozním ředitelem 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: vedoucí útvaru servisních činností 
Tel.:  
E-mail: 

 
 

2. Zhotovitel: 

Ing. arch. Pavel Matoušek 

Sídlo:           Hrnčířská 814/21, 602 00 Brno    
Zastoupený:         Ing. arch. Pavlem Matouškem   
IČO:           14635593 
DIČ:           CZ6006080905   
Bankovní spojení:  Komerční banka, Brno město 
Číslo účtu:     
Zástupce ve věcech technických: 
Tel:   
Email:   

II. Předmět dodatku  

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo „Rekonstrukce budovy státního podniku Povodí 
Moravy 3. etapa – architektonické a projekční práce“.  

2. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace potřebné pro rekonstrukci interiérů budovy 
státního podniku Povodí Moravy, s.p. v 5. a 6. nadzemním podlaží budovy „A“. Funkční rozsah 
rekonstrukce bude odpovídat předchozí 1. a 2. etapě rekonstrukce. Součástí předmětu plnění 
veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, vyplývající z projektové 
dokumentace a zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádostí o vydání a následné 
získání jednotlivých pravomocných rozhodnutí nezbytných pro provedení předmětné rekonstrukce 
interiérů.  

3. Vzhledem k změnám rozsahu zpracování PD oproti 1. a 2. etapě, zejména v části „nábytek“, která 
se upravovala pro odborná pracoviště útvaru hydroinformatiky a geodetických informací, se 
smluvní strany dohodly, že se článek III. odstavec 1 Smlouvy mění tak, že nově zní: 

 
Termín dokončení DPS a jejího předání objednateli: do 65 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín dokončení a předání plánu BOZP a jeho předání objednateli: do 65 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 
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4. Vzhledem k změnám rozsahu zpracování PD oproti 1. a 2. etapě, zejména v části „nábytek“, 
která se upravovala pro odborná pracoviště útvaru hydroinformatiky a geodetických informací, 
se smluvní strany dohodly, že se článek IV. odstavec 1 Smlouvy mění tak, že nově zní: 

 

Část díla Cena bez DPH 21 % DPH Cena vč. DPH 

Aktualizace funkčního a 
designového řešení  

20.000 4.200 24.200 

Dokumentace pro provádění stavby 144.000 30.240 174.240 

Plán BOZP 4.000 840 4.840 

CELKEM 168.000         35.280 203.280 

 
 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.  

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.  

 
 

 

 

 
 
V Brně dne:   V Brně dne:    
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
     Povodí Moravy, s.p.    
 
 technicko-provozní ředitel                                                  
 
  
  
   

 

 

 

 


