
	Procesní karta investiční akce 

	Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace

	Název IA:
	Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé

	Zodpovědná osoba:
	Mgr. Kateřina Jeníčková

	Popis IA:
	Obnova hospodářského stavení v areálu fary v Dolní Krupé – PD a realizace stavby, Revitalizace farní zahrady včetně ohradní zdi a vstupní brány

	Financováno z:
	ZI

	Předpokládaná celková částka
	10 361 706,- Kč


	Ukončené činnosti a termíny:

Předprojektová příprava (SHP, zaměření …) 2020 - 2021
Investiční záměr 2020

Projektová dokumentace k SP a realizaci stavby včetně stavebního povolení: KT: 01/2023
Stavební povolení: vydáno 23. 1. 2023

(r. 2022 čerpáno 324 000,-)

(r. 2023 1. kv. Čerpáno 17 000,-)
Předání PD na OKI a doplnění PD dle pokynů OKI: leden – květen 2023

Úprava výše IA v ZI dle konečné verze rozpočtu stavby a rozšíření obsahu záměru: květen 2023
Nastávající činnosti a kontrolní termíny:

Obnova hospodářského stavení:

VZ na stavební dozor a BOZP:: 05/2023, 06 - 08/2023
Podpis smlouvy, , KT: 05/2023, 08/2023
VZ na zhotovitele stavby: KT: 05 – 06/2023, zjednodušená podlimitní zakázka 06/2023 – 10/2024
(5 630 335,72 Kč bez DPH): předáno na OKI květen 2023
Podpis smlouvy, , KT:06/2023, 11/2024
Předání staveniště, KT: 06/2023, 03/2024
Ukončení stavby, KT: 12/2023, 10/2024
Revitalizace farní zahrady:

VZ Revitalizace farní zahrady – PD: 10-11/2023
Podpis smlouvy: 12/2023

Vypracování PD Revitalizace farní zahrady: 12/2023- VI/2024

VZ Revitalizace farní zahrady realizace: VI. – X. 2024

VZ Revitalizace farní zahrady TDS a dozor BOZP: VI. – VIII. 2024

Realizace akce Revitalizace farní zahrady: I. – VI. 2025



	Zdůvodnění posunu termínů:
Termíny a výše investice byly změněny z důvodů upřesnění PD na realizaci stavby Obnova hospodářské budovy, na základě připomínek OKI (mykologické průzkumy, časový harmonogram stavby, začlenění požadavků pam. péče do rozpočtu) vůči dodavateli PD. Tato upřesnění se odrazila i v rozpočtu a časovém harmonogramu akce. 
Termíny byly upraveny i s ohledem na rozšíření předmětu IA o revitalizaci farní zahrady.


