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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/279/2015 

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 2  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                  

číslo účtu: 107-6482590257/0100                          

dále jen "objednatel"   

 

a  

 

AF-CITYPLAN, s.r.o.                  

se sídlem sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupená  Ing. Petrem Košanem, jednatelem       

IČO: 47307218   

DIČ: CZ 47307218       

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Petr Košan, jednatel     

bankovní spojení: ČSOB Praha 

číslo účtu: 482851413/0300 

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 25005         

dále jen "zhotovitel"  

 

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2015 Smlouvu o poskytnutí projektové  a inženýrské 

činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/279/2015, jejímž předmětem je "Zpracování 

projektových dokumentací - IROP" část 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je  

a) změna termínu obstarání pravomocného stavebního povolení, 

b) změna čísla účtu na straně objednatele.   

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Mění se číslo účtu na straně objednatele z 19-796420028/0100 na 107-9789790257/0100. 

3. Článek IV odst.1. smlouvy ve znění: 

    

     "obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 290 dnů od podpisu této 

smlouvy" 

 

    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

  "obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 446 dnů od podpisu této 

smlouvy".     
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1087/16/RK ze dne 7.6.2016.    

 

 

V Liberci dne       V Praze dne     

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter, náměstek hejtmana Ing. Petr Košan, jednatel  

 

 

 

                                         

       

                                                                                                              

                                                           
 


