

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	277698
ID verze:	285266
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.03.2022 13:48:38
Zveřejňující subjekt:	T-MAPY spol s.r.o. (23tavj9)
ID návazné smlouvy:	277678
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	T-MAPY spol. s r.o.
IČO:	00269247
Datová schránka:	23tavj9
Adresa:	Špitálská 150, Hradec Králové, 53803
Útvar / Odbor / Org. složka:	NEDEF

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek ke smlouvě - posun termínu
Datum uzavření:	28.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	002-S/22-1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ING. ZDENĚK TOMEK - STAVEBNÍ FIRMA a.s.
IČO:	28651804
Datová schránka:	
Adresa:	Železniční 611/5a, Olomouc, 77900
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1648467804404_Kosilka-Oprava_erbu-Chadim.pdf

1.92 MB, 28.03.2022 13:49:59

71ff1033296997e22ae48803c5d993f3883c6366996949e64cbb0da93f597c55

Adresa záznamu:

<https://testrs.gov.cz/smlouva/285266>