

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. PMOTS00008/2026-SML

(číslo dodatku přidělí evidence smluv e-spis G2, očekávaně PMOTS00008/2026-SML-D1)

uzavřený podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

zastoupený: oprávněná osoba z testovacího prostředí

ID datové schránky: (test PMO)

Zhotovitel:

ICZ e-spis PO

testovací právnická osoba

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4

IČO: 00000001, DIČ: CZ00000001

zastoupený: Jan Testovací, jednatel (test)

ID datové schránky: (test ICZ e-spis PO)

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavřely dne podle elektronického podpisu **Smlouvu o dílo č. PMOTS00008/2026-SML** (dále jen „smlouva“) na základě cenové nabídky zhotovitele č. CN-2026-0813-TEST ze dne 13. 8. 2026. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv (testovací ISRS, ID smlouvy 455040). Tento dodatek je určen výhradně pro testování modulu Smlouvy v e-spisu G2 (scénář F — dodatek ke zveřejněné elektronické smlouvě, podléhá registru smluv).

Článek I

Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla sjednaného v článku II odst. 2.2 smlouvy. Cena díla, předmět díla ani ostatní ujednání smlouvy se nemění.

1.2 Důvodem změny je navýšení rozsahu zaškolení uživatelů objednatele oproti původnímu harmonogramu, aniž by se měnila sjednaná cena.

Článek II

Změna doby plnění

2.1 Dosavadní znění článku II odst. 2.2 smlouvy:

„2.2 Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

2.2 Nové znění článku II odst. 2.2 smlouvy:

„2.2 Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do 30. 11. 2026.“

2.3 Ostatní ustanovení článku II smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III

Nedotčená ujednání

3.1 Cena díla sjednaná v článku III smlouvy se nemění a činí 82 000,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 17 220,00 Kč, celkem 99 220,00 Kč včetně DPH.

3.2 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, která tímto dodatkem nejsou výslovně měněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Článek IV

Uveřejnění v registru smluv

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím e-spisu G2 jako navazující záznam ke smlouvě uveřejněné pod ID 455040.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného elektronického podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem uzavření.

4.3 Tento odstavec platí pro testovací scénář; ve školicím prostředí se použije testovací registr smluv.

Článek V

Forma dodatku a uzavření

5.1 Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

5.2 Smluvní strany dodatek podepíší uznávaným elektronickým podpisem. Zhotovitel dodatek podepíše jako první (doručení datovou schránkou), následně probíhá schválení a podpis za objednatele ve VERSO.

5.3 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně elektronicky podepsán. Je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

6.1 Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy. Vzájemný vztah smlouvy a dodatku se řídí tak, že v rozsahu tohoto dodatku se použije znění dodatku, ve zbývajícím rozsahu zůstává smlouva nedotčena.

6.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a uzavírají jej svobodně a vážně.

6.3 Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně / v Praze, datum dle elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

Povodí Moravy, s.p.
oprávněná osoba / elektronický podpis

ICZ e-spis PO
Jan Testovací, jednatel (test)

(VERSO / e-spis G2)

elektronický podpis / datová schránka

Změna: termín dokončení 60 → 90 kalendářních dnů (nejpozději 30. 11. 2026) | cena beze změny 82 000 / 99 220 Kč | scénář F