
Oznaení projektu:
Oznaen:týmu:

:

Testováni anonymizace smluv
Xeaitelský tým

27. 6. 2016, 14:00 - 15:30 hodin
M:sto konán: Na Pankráci 72, Praha 4
Ú�ASTNÍCK

MV �R: Bo~ena jakoubková, Pavel stejný, Tomáa

ATBON a.s.:
Cp oz:

D|str|bun: L|ST:
Ivanko, jakoubková,

1. Zápis z pYedchozího jednání
2. Metodika hodnocení funknosti aplikace
3. ProakolenI u~ivatelo
4. Implementace aplikace
5. Nastaveni u~ivatelských roli, u~ivatelské a administrátorské pYíruky
6. U~ivatelské a administrátorské pYíruky
7. Ov�Yení funknosti
8. Pokyn pro u~ivatele koncových stanic
9. Notifikace jobo
10. Termín dalaího jednání

Agendajednán:

1. Zápis z pYedchozího jednání
· Zápis byl podepsán vaemi stranami bez pYipomínek

2. Metodika hodnoceni funknosti aplikace (úkol . 3)

· p. Urban zaale podklady pI. jakoubkové a Kosové, které dotazník pro u~ivatele dopracují a
distribuuji

· p. stejný navrhuje m�Yit as skuten� strávený runí úpravou dokumentu u~ivatelem
· p. Kraus za dodavatele bude obden zasílat mailem na p. Urbana a pI. Kosovou vyhodnocení

práce u~ivatelo s aplikací ZORRO, V kopii i panu Pecharovi (pond�lI-stYeda-pátek)

· p. Pechar prodlou~il termín dokonení metodiky pro testováni a její odeslání u~ivatelom do
16. 7. 2016 (polovina 4. Týden provozu)

3. Proakolení u~ivatelo (úkol . 4)

· Implementace byla dokonena a prob�hlo akolenI u~ivatelo
· Proakoleno bylo 100% pYihláaených u~ivatelo
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4. Implementace aplikace (úkol . 6)

· PYi akolení se vyskytl problém - aplikace byla systémov� pomalá a nezvládla práci 20
souasn� ad hoc pracujÍcÍch u~ivatelo

· p. stejný navrhuje prov�Yení aplikace ze strany dodavatele (umí aplikace pracovat s vÍce
jádry nebo umo~Huje pouze dávkové zpracování? - zvládne para|e|ni procesy?) - ov�Yí
p. Kraus za dodavatele do 1. 7. 2016

· (OZ Cp) ov�Yil na míst� s p. Fritschem nastavení prostYedí pro aplikaci ZORRO
v souladu s po~adavky dodavatele. Souasn� uvedl, ~e je mo~né posílit pam�e.

· navrhuje zvýait pam�e HW na stran� MV - bude zvá~eno a~ po ov�Yení funknosti
aplikace ze strany dodavatele

· U~ivatelé hlási problémy s funkností aplikace (PYi nastaveni atributo, které mají být
anonymizovány, dochází k tomu, ~e aplikace zaerni pouze n�které, a pYi pokusu u~ivatele
zaernit vybraná hesla run�, zaerní aplikace polovinu stránky. Toto hláaení poruchy bylo
27. 6. 2016 evidováno v `M a pYeposláno mailem p. Krausovi)

· Implementace aplikace ZORRO je ukonena a probíhá její lad�ní, evidence a odstraHování
závad, v souladu se schváleným postupem v cílovém konceptu

5. Nastaveni u~ivatelských roli, u~ivatelské a administrátorské pYíruky (úkol . 7)

· dodala u~ivatelskou pYíruku, která byla rozdána vaem u~ivatelom v rámci akolení
· Administrátorská pYíruka bude dopracována p. Fritschem ve spolupráci s firmou ATBON

· prodlou~il termín dokoneni do 1. 7. 2016

6. Ov�Yeni funknosti

· navrhuje prodlou~it termín ov�Yeni funknosti jeat� o 14 dni, po odlad�ni stávajÍcÍch
nedostatko

· Zm�ny aplikace budou provád�ny v~dy v mimopracovní dob�, ve spolupráci s administrátorem za
MV, a ihned otestovány mana~ery nastaveni SSD

· cílový koncept byl dokonen a podepsán (úkol . 9)

7. Pokyn pro u~ivatele koncových stanic (úkol . 10)
· zpracuje p. Fritsch do 1. 7. 2016

· z firmy ATBON zajistí p. Fritschovi telefonní kontakt na metodika aplikace ZORRO ze strany
ATBONu

8. Notifikace jobo (úkol . 11)

· Nutno zalo~it mailový úet - zajistí p. Kosová 28. 6. 2016, a po realizaci sd�lí
dodavateli

9. Termin dalaího jednání
· Termín dalaího jednání byl stanoven na 12. 7. 2016 od 9:00 hod. (pYedb�~ný návrh - bude upYesn�no)
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3. Zpracováni metodického návodu pro testovací probi'há 21. 6. 2016 l Kosová,
provoz (16.7. 2016) jakoubková,

Urban

4. ProakolenI u~ivatelo spln�no 21. 6. 2016 ATBON,
jakoubková,
Kosová

5. Zhodnoceni testovacího provozu probi'há Po 7 jakoubková,
týdnech Kosová (na
u~Íváni základ�
aplikace podklado od

u~ivatelo)

6. Implementace aplikace ZORRO spln�no 17. 6. 2016 atbon
Jf7. Nastaveni u~ivatelských rolí, ZhOtoveni' pYíru�ky [)'0 .¢robi'há 17. 6. 2016 ATBON-Kraus,

administraci a u~ivatelské dokumentau' V" (1.7.2016) Fritsch

8. Ov�Yení funknosti probi'ha 17. 6. 2016 Manager
(16.7.2016) nastaveni

9. cílový koncept - dokonení spln�no 16. 6.2016 Manager
nastaveni

10. Pokyn administrátorom koncových stanic probihá 21. 6. 2016 Fritsch
(1.7.2016)

11. Zalo~ení útu

12. Kontrola funRování aplikace - práce s vice jádry

13. Navýaeni pam�ti - po ov�Yeni práce s vi'ce jádry
ATBONEM

�R - Ministerstvo vnitra

_. .... .. ...
. . rau

ATBON a.s �eská poata
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