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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/363/2023 

"Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:             19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 
 

a  
 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,  
                                                                na základě písemného pověření představenstvem 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             1080015329/0800 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

dále jen „zhotovitel“ 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
objednatelem pod č. OLP/363/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 



 
 

2 
 
 

stavbu „Rekonstrukce silnice III/2955 včetně chodníků a VO, Horní Branná“ (dále jen 
„smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o částku 705.173,64 Kč bez DPH, tj. 853.260,10 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  16.904.948,86 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

  4.206.090,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

 -3.500.916,35 Kč 

Odchylka při zaokrouhlování oproti programu ASPE                 -0,01 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 
a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 
bez DPH 

17.610.122,50 Kč 

DPH   3.698.125,73 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce 
a odchylky při zaokrouhlování oproti programu ASPE) 
včetně DPH 

21.308.248,23 Kč 

Poznámka: Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce 
oproti programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši -0,01 Kč, 
a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu 
ASPE. 

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 
prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č.      /23/RK ze dne 7. 11. 2023. 

 
 

V Liberci dne       V Pardubicích dne        

 

 
 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Babka 

náměstek hejtmana místopředseda představenstva 

 na základě písemného 
 pověření představenstvem 

 
                                                      


